

## 平成30年度 消防本部 経営計画書

職・氏名	経営方針	経営資源			
消防長 鶴海 栄一	<p><b>●使命</b>                      私たち消防本部は、市民の「安全・安心な暮らし」、「防災体制が整っており、災害に強いまち」のニーズにこたえるため、消防力の強化はもとより、市民のみなさんとの自助、共助の連携により、「市民が安心して暮らせる 災害に強い安全な都市 瀬戸内市」を創り上げていきます。</p> <p><b>●基本方針</b></p> <p>① 各種災害等の対応マニュアルを見直し、整備します。</p> <p>② 災害等の消防対応能力の向上を図るため、外部機関との合同訓練に取り組み連携強化に努めます。</p> <p>③ 消防団活動の普及啓発及び団員の災害対応能力向上を目指すとともに、消防団施設等の整備を進めます。</p> <p>④ 違反対象物公表制度開始に備え、重大違反対象物への立入検査、指導強化を図ります。</p> <p>⑤ 査察規程に基づき、危険物許可施設及び高圧ガス施設の立入検査を推進し、事故防止に努めます。</p> <p>⑥ 通信指令室の規定を見直し、整備を行うと共に、外国人通報への対応を強化します。</p>	所管課	総務課 警防課 予防課 通信指令室 消防署		
		人 員	正職員	臨時職員	合計
		73人	人	73人	
		一般会計	654,699 千円		
		特別会計	千円		
		計	654,699 千円		
		(うち人件費)	( 530,212, 千円)		

重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
1	<p>各種マニュアルの見直し、整備 【警防課・消防署】</p> <p>地域の実情に合った各種災害対応マニュアル及びヘリ離発着場を見直しするとともに、更に必要と思われるマニュアルを整備します。</p> <p>大規模火災となる要因は異なることから、地域の特性を考慮した警防マニュアルを整備します。</p>	<p>警防規程の見直し 救急業務規程の見直し ヘリ離発着場の見直し 火災調査質疑応答集の整備</p> <p>密集地域の指定箇所と対応方法の見直し、警防計画の策定 倉庫火災に対する防ぎょマニュアルの策定</p>	<p>警防・救急業務規程は見直し箇所の確認中です。進捗率30%</p> <p>ヘリ離発着場は残り1箇所のみ調整中です。進捗率80%</p> <p>質疑応答集は作成中です。進捗率50%</p> <p>密集地指定箇所は新たに4地区を指定し警防計画を策定中です。進捗率60%</p> <p>倉庫火災のマニュアルは情報収集中です。進捗率40%</p>	<p>警防・救急業務規程は最終的な詳細を調整中です。進捗率80%</p> <p>ヘリ離発着場見直しは予定通り終了しました。進捗率100%</p> <p>質疑応答集は精査する段階です。進捗率70%</p> <p>密集地の警防計画は完成段階です。進捗率90%</p> <p>倉庫火災マニュアルは情報集約し、作成中で、進捗率80%です。</p>	<p>警防・救急業務規程は一部改正し4月1日から施行となりました。</p> <p>ヘリ離発着場見直しの今年度予定は終了しました。</p> <p>質疑応答集は作成終了しました。</p> <p>密集地の警防計画、倉庫火災マニュアルは作成終了しました。</p>
2	<p>消防対応能力の向上 【警防課・消防署】</p> <p>災害対応能力の向上を図るため、各種災害を想定した訓練を実施します。</p> <p>外部機関との合同訓練を積極的に実施し、連携、強化に努めます。</p>	<p>災害想定訓練 週1回以上 図上訓練 年4回以上</p> <p>他機関との合同訓練6回以上</p> <p>近隣消防本部 2回以上 防災航空隊 2回以上 警察関係 2回以上</p>	<p>災害想定訓練 本署 165回 牛窓 146回 長船 134回 進捗率100%以上 図上訓練 2回 進捗率50%</p> <p>7月予定の航空隊・警察との合同訓練は豪雨災害の影響で中止、9月の防災訓練は11月に延期となりました。10月に近隣消防・警察との合同訓練実施に向け準備中です。</p>	<p>災害想定訓練 本署 271回 牛窓 250回 長船 202回 図上訓練 5回 進捗率100%以上</p> <p>他機関との合同訓練4回 近隣消防本部 2回 防災航空隊 1回 警察関係 1回 進捗率67%</p>	<p>災害想定訓練 本署 296回 牛窓 261回 長船 218回 図上訓練 5回</p> <p>他機関との合同訓練4回 近隣消防本部 2回 防災航空隊 1回 警察関係 1回 訓練予定の内7月豪雨で航空隊、警察の参加中止、3月実施の訓練で天候不良のため航空隊は参加中止となりました。</p>

重点項目	内容	成果目標	9 月末の進捗状況	1 月末の進捗状況	3 月末の達成状況
3 消防団活動に対する市民の理解と信頼 【総務課】  消防団施設等の整備 【総務課】	<p>地域防災を担う要である消防団活動を理解してもらい市民の期待と信頼を得て、消防団員が活動しやすい環境づくりに努めます。</p>	<p>消防団訓練を一般公開訓練等としてPRします。 団員の消防学校教育等を推進し災害対応能力を高めます。</p> <p>消防学校教育 年10名以上</p>	<p>・岡山県消防ポンプ操法大会では長浜分団が3位入賞と言う快挙を成し遂げました。一般公開訓練は災害対応により中止となりました。</p> <p>消防学校教育に2名派遣しました。</p>	<p>・市の防災訓練、文化財防火デーの訓練に団員が参加しPRしました。</p> <p>3月に消防学校の機関科教育に4名、警防科に1名派遣予定です。</p>	<p>・春の火災予防運動に合わせPR活動を含むパレード及び林野火災合同訓練を実施しました。</p> <p>・操法1日入校を含む消防学校教育は11名であり、また消防団員幹部27名を対象としたハラスメント研修を実施しました。</p>
	<p>邑久東分団機庫の敷地内に貯水槽を設置して有事の際の防災機能強化を図ります。</p> <p>消防本部南のグラウンドを舗装し充実した消防操法訓練場を設け、災害対応能力を高めます。</p>	<p>・100トン耐震性貯水槽を設置します。 平成31年2月末までに実施</p> <p>・グラウンドの一部を舗装して訓練場を設けます。 平成31年2月末までに実施</p>	<p>・貯水槽整備は業者決定し10月から着手予定であり進捗率30%です。</p> <p>・グラウンド一部舗装は着手し10月末までに完成予定であり進捗率60%です。</p>	<p>・耐震性貯水槽は舗装工事を今後実施予定で、進捗率は80%です。</p> <p>・グラウンド舗装は完成、既に訓練場として使用しており、進捗率は100%です。</p>	<p>・耐震性貯水槽は予定工事全て完了し進捗率100%です。</p> <p>・グラウンド舗装は既に団員の訓練場として使用しています。</p>
	<p>邑久西分団第1部の機能低下した団車両の更新を図ります。</p>	<p>・邑久西分団第1部の団車両を更新配備します。 平成31年2月末までに実施</p>	<p>・業者決定し、打合せを終え進捗率40%です。</p>	<p>・団車両は中間検査も終わり進捗率は80%です。</p>	<p>・団車両は納車及び分団への取扱説明会、廃車手続きを含み進捗率100%です。</p>

重点項目	内容	成果目標	9 月末の進捗状況	1 月末の進捗状況	3 月末の達成状況
<p>違反対象物への指導強化 【予防課】</p> <p>4</p>	<p>平成32年度よりの違反対象物公表制度開始に伴い、平成30年度中に条例改正を行います。</p> <p>屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置又は機能に重大な支障がある重大違反対象物への立入検査を実施します。</p>	<p>火災予防条例等の条例改正に伴い、12月末までにパブリックコメントを、3月末までに条例改正を行います。</p> <p>指導を強化し、早期の設置、改修を推し進めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公表制度対象の違反対象物 3事業所</li> <li>公表制度対象外の違反対象物 21事業所</li> </ul>	<p>条例、規則の一部改正の新旧対照表の素案ができ、パブリックコメントを準備中です。</p> <p>公表制度対象外の違反対象物の内 2事業所 立入検査済 1事業所 設備設置済 1事業所 設置相談済 1事業所 進捗率17%</p>	<p>パブリックコメントは終了し、条例改正を2月議会で行う予定です。</p> <p>公表制度対象の違反対象物3事業所、公表制度対象外の違反対象物21事業所全て立入検査実施済で進捗率100%です。</p>	<p>条例、規則の改正は2月議会で可決され32年4月1日より施行予定です。</p> <p>先の重大違反の24対象物すべて立入検査実施済みです。今後は屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置に向け指導強化を図って行きます。</p>
<p>危険物施設・高圧ガス施設への事故防止対策の推進 【予防課】</p> <p>5</p>	<p>査察規程に基づき、対象となる危険物許可施設及び高圧ガス施設全てに対し立入検査を実施し、事故防止に努めます。</p>	<p>危険物許可施設については定期点検の実施、高圧ガス施設については定期自主検査及び保安教育の実施に重点を置き実施し、事故防止対策の推進を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>危険物許可施設 45事業所 (97施設)</li> <li>高圧ガス施設 7事業所 (26施設)</li> </ul>	<p>危険物施設は 20事業所 (36施設) 実施済、高圧ガス施設は未実施です。</p> <p>進捗率 38%</p> <p>定期点検については 8施設で違反がありました。違反施設については継続して是正指導を行います。</p>	<p>危険物施設 45事業所 (97施設)、高圧ガス施設 7事業所 (26施設) 全ての立入検査を実施済で進捗率100%です。</p> <p>高圧ガス施設での違反はなく、危険物施設に於いて 20施設で定期点検未実施があり、今後は是正指導を行っていきます。</p>	<p>定期点検未実施の危険物施設の 20施設の内、15施設については点検を実施済みです。残り5施設については、継続して是正指導を行っていきます。</p>

	重点項目	内容	成果目標	9 月末の進捗状況	1 月末の進捗状況	3 月末の達成状況
6	指令室の運用規定の見直し、整備 【通信指令室】	多様化、複雑化する災害通報に迅速かつ正確に対応するため、現代社会に対応した通信指令室のマニュアルを整備します。	現行のマニュアルを見直し、使いやすいマニュアルを整備します。	・より使いやすく、分かり易いマニュアルを整備しています。進捗率 50%	・マニュアルはほぼ完成し、今後見直しを行い、進捗率 90%です。	・マニュアルは完成し、進捗率 100%です。
	外国人通報への対応充実 【通信指令室】	外国人からの通報に対応できるよう三者通話のシステムの仕様書を作成します。	平成 31 年度システム構築できるよう仕様書を作成します。	・仕様書は完成しましたが、再度点検を行っています。進捗率 85%	・仕様書は完成し、来年度システム構築予定であり、進捗率は 100%です。	・仕様書は完成し、来年度システム構築を行います。