


平成29年度 危機管理部 経営計画書

職・氏名	経営方針	経営資源			
危機管理部長 奥田 幸一 	<p>●使命 私たち危機管理部は、総合計画に掲げる「人と自然が織りなすしあわせ実感都市瀬戸内」の将来像に向かい、市民が安全で安心できる暮らしを実現するため、行政、市民、地域が一体となった取り組みを行い、市民の防災意識、交通安全意識、防犯意識の向上を図ります。</p> <p>●基本方針 ①防災意識の高いまちを目指して市民の防災意識の高揚と啓発、職員の防災・災害対応能力の向上に努めます。 ②交通事故ゼロのまちを目指して交通安全団体と連携し、交通安全の教育や教室、啓発活動を実施します。 ③空家等に関する諸問題に対処するため、協議会を立ち上げ、計画等を策定します。</p>	所管課	危機管理課		
		人 員	正職員	臨時職員	合計
			6 人	1 人	7 人
		一般会計	85,342 千円		
		特別会計	千円		
		計	85,342 千円		
(うち人件費)	(41,010 千円)				

重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
1	市民の防災意識の高揚・啓発 9月1日を「家族防災会議の日」とし、啓発を行います。 自主防災組織を牽引するための防災リーダー・防災ミーティング研修を通じて地域防災力の活動創出を図ります。	出前講座 15回 (平成28年度 10回) 市内自主防災組織率 76% (平成28年度末 74.7%) うち組織認定率 26% (平成28年度末 24.4%) 防災リーダーの養成 100名 (平成28年度 87名) 防災ミーティングの開催 出席者 20名 (平成28年度 15名)	同左 7回 同左 76% 同左 26% 広報紙8月号で「家族防災会議の日」にあわせ記事を掲載 12月実施予定 29.8.4開催 出席者21名	同左 13回 同左 76% 同左 26% 同左 12月9日実施 79名参加 第2回目を2月実施予定	同左 14回 同左 76% 同左 26% 同左 同左 第3回目を3月20日開催 出席者18名 総計39名

重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
2	<p>職員の防災・災害対応能力の向上</p> <p>災害時における職員の危機管理に対する日常的な自覚や災害対応能力の向上を図るため、職員研修を実施します。</p> <p>市の災害対策体制や、各種マニュアルの見直しを進め、防災等危機管理対策の強化を図ります。</p>	職員を対象とした災害時における危機管理研修の実施	29.8.1に災害対策本部設置を想定し本部長、班長、伝令30人で実施。	同左	同左
		教職員を対象とした災害時における学校危機管理研修の実施	29.8.21に避難所設置を想定し教頭・事務員28人で実施。	同左	同左
		市の防災体制や、各種マニュアルの見直し	3月末までに実施予定。	同左	市の災害対策体制方針の見直しを行った。
3	<p>交通安全教育・教室及び啓発</p> <p>正しい交通ルールとマナーを理解し、安全な行動がとれるよう幼児期からの交通安全教育を行います。</p> <p>また、交通事故防止を図るため、警察署、交通安全団体、交通安全ボランティア等と連携し交通安全教室や啓発活動を実施します。</p>	交通安全教育 (保育園・幼稚園 30回)	9月末 11回開催	1月末17回開催	3月末 24回開催
		交通安全教室 (高齢者・一般 6回)	9月末 3回開催	1月末4回開催	同左
		交通安全啓発 (春・秋交通安全運動15回)	17回 (春7 秋10)	同左	同左
		交通安全フェスタ開催 (9/17 600名)	台風のため中止としています。	同左	同左
	市内人身事故発生件数 平成29年90件以内 (平成28年1～12月 104件 平成27年1～12月 140件)	平成29年1月～8月 69件	平成29年1月～12月 109件	平成29年1月～30年2月 127件	

	重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
4	空家等対策の推進	<p>空家等に関する施策を実施するために必要な庁内体制を整備します。</p> <p>空家等対策を推進するための計画等を策定します。 また、空家等の適正な管理の普及・啓発に努めます。</p>	<p>関係各課で情報共有を図るため、空家等対策庁内連絡会議を設置</p> <p>空家等対策協議会を8月末までに設置</p> <p>空家等対策計画、台帳、特定空家等認定基準等を平成29年度末までに作成</p> <p>空家等の適正な管理を行うことの重要性や周辺地域にもたらす諸問題について広報等で周知</p>	<p>庁内関係9課による連絡会議を6月9日に開催し課題等について共通認識しました。</p> <p>第1回空家等対策協議会を8月25日に開催し今後の日程、方針等について確認しました。</p> <p>計画、基準は現在策定中。</p>	<p>第2回目の庁内連絡会議を12月4日に開催し空家対策協議会、計画等について共通認識しました。</p> <p>第2、3回空家等対策協議会を10月12月に開催し計画、認定基準を策定しました。3月末までにパブリックコメントを実施予定。</p>	<p>同左</p> <p>パブリックコメントは実施済み。第4、5回空家等対策協議会を開催し計画、認定基準が承認された。</p>
5	防犯灯の計画的な整備	<p>スポンサー灯（水銀灯）の改修、また、未設置の主要道路防犯灯の新設について国の補助金を活用した事業の検討を行います。</p>	<p>今年度中に防犯灯整備の方針案を策定する。</p>	<p>国補助金は新設対象とならないことが判明したため単市での計画的整備を検討します。</p> <p>新設灯数 16灯市管理分 141灯補助分等</p>	<p>新設灯数 18灯市管理分 159灯補助分等</p>	<p>同左</p>