

議案第61号

ストックヤード整備工事に伴う工事請負契約の一部変更について

令和4年9月22日、議案第79号にて議決されたストックヤード整備工事に伴う工事請負契約の一部を、下記のとおり変更することについて議会の議決を求める。

記

- | | |
|-----------|--|
| 1. 契約の目的 | ストックヤード整備工事/クリーンセンターかもめ |
| 2. 変更後工期 | 令和4年9月22日から令和6年3月15日まで |
| 3. 変更前工期 | 令和4年9月22日から令和5年9月15日まで |
| 4. 契約の相手方 | 名 称 ストックヤード整備工事
(株)小倉組・(株)元浜組 特定建設工事共同企業体 |
| | 代 表 者 岡山市中区赤田85番地
株式会社 小倉組
代表取締役 小倉 俊彦 |
| | 構 成 員 瀬戸内市牛窓町牛窓6410番地
株式会社 元浜組
代表取締役 元浜 詳一 |

令和5年6月19日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也