

議案第115号

新火葬場整備工事(第3期)に伴う工事請負契約の一部変更について

令和4年12月20日、議案第115号にて議決された新火葬場整備工事(第3期)に伴う工事請負契約の締結について、下記のとおり変更契約を締結することについて議決を求める。

記

- 1 契約の目的 新火葬場整備工事(第3期)
- 2 変更請負金額 383,471,000円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 34,861,000円)
- 3 今回変更による増額 46,013,000円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 4,183,000円)
- 4 変更後工期 令和4年12月20日から令和6年3月27日まで
- 5 契約の相手方
名称 新火葬場整備工事(第3期)
(株)笹山工業・安木建設(株) 特定建設工事共同企業体
代表者 岡山市中区倉田 527 番地 11
株式会社 笹山工業
代表取締役 富山 昌平
構成員 瀬戸内市長船町磯上 1253 番地
安木建設株式会社
代表取締役 安倍 主政

令和5年11月27日提出

瀬戸内市長 武久 顕也