

議案第36号

ゆめトピア長船内部改修及び付属棟新築工事に伴う工事請負契約の一部  
変更について

令和5年7月11日、議案第64号(変更 令和5年12月19日、議案第119号)  
にて議決されたゆめトピア長船内部改修及び付属棟新築工事に伴う工事請負契約の締  
結について、下記のとおり変更契約を締結することについて議決を求める。

記

1. 契約の目的        ゆめトピア長船内部改修及び付属棟新築工事
2. 変更後契約金額    314,559,300円  
                                 (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 28,596,300円)
3. 今回変更による増額    25,226,300円  
                                 (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 2,293,300円)
4. 変更後工期        令和5年7月11日から令和6年7月31日
5. 契約の相手方        名 称    ゆめトピア長船内部改修及び付属棟新築工事  
                                 (株)まつもとコーポレーション・(株)元浜組  
                                 特定建設工事共同企業体  
                                 代表者    岡山市北区表町三丁目14番1号  
                                 (株)まつもとコーポレーション  
                                 代表取締役    北川 克弘  
                                 構成員    瀬戸内市牛窓町牛窓6410番地  
                                 (株)元浜組  
                                 代表取締役    元浜 詳一

令和6年2月20日提出

瀬戸内市長 武久 顕也