

議案第 4 1 号

高機能消防指令センター総合整備工事に伴う工事請負契約の一部変更について

令和 6 年 6 月 2 8 日、議案第 5 7 号にて議決された高機能消防指令センター総合整備工事に伴う工事請負契約の締結について、下記のとおり変更契約を締結することについて議会の議決を求める。

記

- | | |
|-------------|--|
| 1 契 約 の 目 的 | 高機能消防指令センター総合整備工事 |
| 2 変 更 後 工 期 | 令和 6 年 6 月 2 8 日から令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで |
| 3 変 更 前 工 期 | 令和 6 年 6 月 2 8 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで |
| 4 契約の相手方 | 広島市中区鉄砲町 8 番 1 8 号
沖電気工業株式会社中国支社
支社長 三上 一郎 |

令和 7 年 3 月 2 4 日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也