

【瀬戸内市教育委員会】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)
 - ・ ネットワーク速度が確保できている学校数 6校
 - ・ 総学校数 12校
 - ・ 総学校数に占める割合 50%
2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
課題の特定は完了済みです。
 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月から順次改善策の検討を開始し、対象校における改善策を完了させます。
 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
十分な通信契約となっていないことが原因として特定されているため、令和7年度中にそのような学校についての通信契約の見直しを行う予定です。また、アクセスポイントについて、最新型のものを導入することを検討しています。