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[bookmark: _Toc470192548]第１章　学校施設長寿命化計画の背景と目的
[bookmark: _Toc399932319][bookmark: _Toc470192549]１　計画の背景
本市の学校施設は、1970（昭和45）年以降の人口流動安定期に伴い、整備が進みました。建物の全体の約64％は築年数が30年以上で、老朽化が進んでおり、限られた財源の中で今後10年～20年間で多くの施設整備を行わなければなりません。施設を可能な限り長期間利用し、施設整備にかかるコストを抑制することを考慮した、学校施設整備の方針・計画を検討する必要があります。

[bookmark: _Toc470192550]２　計画の目的
本市の学校施設整備の方針・計画を示し学校施設を長寿命化することにより、整備コストの縮減や財政負担の平準化、学校施設に求められる機能・性能の確保を目指します。学校施設の現状把握や分析に基づき、学校施設の教育環境整備を考慮に入れながら、今後の学校施設整備の方向性を検討します。また、現地調査を踏まえた施設の劣化調査や施設評価を基に長寿命化改修における優先度を検討し、直近10年間における実施計画および中長期的な視点となる40年間の長寿命化の見通しを勘案した「学校施設長寿命化計画」を策定します。

[bookmark: _Toc470192551][bookmark: _Toc399932320]３　計画の概要
[bookmark: _Toc470192552][bookmark: _Toc399932321]３-１　計画期間
本計画は、平成30年度から平成39年度までの10年間を第１計画期間とし、早期の施設機能の向上や学校長寿命化を進めるための基礎となる取組みを実施します。また、事業の進捗状況や社会情勢の変化を考慮し、５年ごとの見直しを行います。



[bookmark: _Toc470192553]３-２　計画の対象
　本市にある小学校９校、中学校３校、幼稚園６園およびその建物に付帯するすべての施設・設備を対象として本計画を策定します。

＜対象施設一覧表＞校（園）名
棟用途
建築
年月
構造
階数
面積（㎡）
小学校
牛窓 (うしまど)東 (ひがし)
小学校
体育館・食堂
S47.12
R
3
1,140


プール・付属室
S48.8
S
1
39


プール・付属室
S48.8
S
1
12


校舎
H26.2
R
3
2,258

牛窓西 (うしまどにし)
小学校
校舎
S59.3
R
3
1,314


校舎
S59.3
R
3
344


校舎
S59.3
R
2
64


体育館
H1.3
S・R
3
1,570


プール・付属室
H16.3
R
1
53


プール・付属室
H16.3
R
1
18

牛窓北 (うしまどきた)
小学校
校舎
S47.2
R
3
1,338


体育館
H4.2
R
2
805


校舎
H10.2
R
2
271


プール・付属室
H13.3
S
1
68

邑久 (おく)
小学校
校舎
S45.3
R
3
1,499


校舎
S46.3
R
2
1,477


便所
S46.3
B
1
64


電気室
S46.3
S
1
25


体育館
S46.12
S
1
880


プール・付属室
S47.7
S
1
24


校舎
S51.12
R
3
513


校舎
S55.1
R
3
560


プール・付属室
S62.6
S
1
125


校舎
S46.2
S
1
475

今城 (いまぎ)
小学校
プール・付属室
S46.7
S
1
14


体育館
S50.3
S
1
606


校舎
S58.2
R
3
2,056


プール・付属室
S62.6
S
1
18

裳 (も)掛 (かけ)
小学校
校舎
S49.3
R
3
1,206


校舎
S49.3
R
2
102


体育館
S60.2
S
2
792


校舎
H11.3
S
1
523


プール・付属室
H11.2
S
1
46


プール・付属室
H11.2
S
1
40

美和 (みわ)
小学校
体育館
S59.1
S
1
609


校舎
S60.3
R
3
1,973


プール・付属室
H3.3
B
1
57


食堂
H4.12
S
1
313



校（園）名
棟用途
建築
年月
構造
階数
面積（㎡）
小学校
国府 (こくふ)
小学校
校舎
H4.3
R
2
2,773


体育館
S56.1
S
2
609


校舎
S55.3
R
2
1,010

行幸 (みゆき)
小学校
プール・付属室
S42.3
B
1
19


校舎
S51.3
R
2
780


校舎
S57.1
R
3
949


体育館
S58.1
S
2
1,046


校舎
H2.3
R
3
2,336
中学校
牛窓
中学校
校舎
S63.6
R
4
4,715


クラブハウス
H1.2
S
1
185


体育館
H12.2
S
2
1,626

邑久
中学校
校舎
S54.6
R
3
2,126


校舎
S55.2
R
3
2,920


体育館
S55.2
S
2
1,454


校舎
S55.2
R
1
416


武道場
S55.2
S
1
598


便所
S55.2
R
1
25


クラブ室棟
S55.7
B
1
40

長船 (おさふね)
中学校
校舎
S52.3
R
3
1,792


校舎
S52.3
R
3
1,603


体育館
S52.3
S
2
1,427


便所
S52.3
B
1
33


便所
S52.3
R
3
270


校舎
S52.3
S
1
305


武道場
S54.1
S
1
456


クラブハウス
S54.2
B
1
127


便所
H17.4
S
1
11
幼稚園
牛窓東
幼稚園
園舎
S48.3
R
2
652

邑久
幼稚園
園舎
S52.1
R
1
218


園舎
S56.2
R
2
886

今城
幼稚園
園舎
H15.11
R
1
420

美和
幼稚園
園舎
H3.2
S
1
459

国府
幼稚園
園舎
H3.2
S
1
772

行幸
幼稚園
園舎
H3.3
R
2
1,273
合計




57,622


[bookmark: _Toc470192554]３-３　計画の位置づけ
本計画で示す内容は、庁内で定めている様々な計画との整合を図る必要があります。関連する主な計画を以下に示します。

■上位計画
	インフラ長寿命化
基本計画
	国や地方公共団体、その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象とし、その中長期的な維持管理・更新費用の縮減や予算の平準化を図るなど、インフラの戦略的な維持管理・更新等について方向性を示すもの。

	第2次瀬戸内市総合計画
	本市が目指す30年後の「まちの姿」や、その実現に向けて今後取り組むべき主要な施策の基本的な計画を示すもの


■まちづくりに関する各種計画・方針
	瀬戸内市人口ビジョン
	本市の人口の現状について分析や課題把握を行い、人口の将来展望や将来の目標人口を示すもの

	瀬戸内市公共施設
再編方針
	財政状況の悪化を回避し、公共施設の最適化と財源確保を目指して、本市の公共施設の現況を明らかにし、公共施設の管理運営や改修・更新に関するあり方をまとめたもの

	瀬戸内市公共施設
再編計画
	公共施設再編方針で示した再編の推進を行うために、個別の公共施設のあり方について、機能及びコスト面から見た公共施設の方向性を定め、５年間における年次計画を定めたもの


■公共施設等に関する個別計画・方針
	公共施設等総合管理計画
	道路、橋梁等のインフラ施設を含めた公共施設における補修や更新等について、取組み方針や計画を示すもの




＜計画の位置づけ＞
[image: ]



[bookmark: _Toc470192555][bookmark: _Toc399932324]第２章　学校施設の目指すべき姿
　全国的な傾向として、少子高齢化による今後の人口減少を受けて、学校施設に対する需要の変化が生じてきています。本市でも、平成26年度に策定した公共施設再編計画では今後40年間で公共施設の延床面積を約４割削減することを掲げています。学校施設は公共施設において約47%と多くの割合を占めており、施設の長寿命化だけでなく、統廃合や再編等、将来の人口や社会動向の変化に対応することを見据えた学校施設の目指すべき姿を検討する必要があります。

[bookmark: _Toc470192556]１　安全性の確保
本市では平成27～29年度における総合計画の中で、幼・小・中学校施設整備事業及び耐震化整備事業を計画していますが、現時点ですべての学校における必要な施設の耐震化は完了しています。学校施設を長寿命化するにあたり、根幹となるこれらに基づく安全な環境が引き続き維持されなければなりません。
また、学校施設は、災害発生時に避難場所となる役割を担っており、施設自体の耐震性・安全性に加え、避難場所として必要な機能・要素を備えておく必要があります。本計画の対象施設計18校園のうち、13校園が避難場所としての指定があり、当該施設について必要な対策を講じていく必要があります。なお、災害時の避難所として機能させる際、学校施設が地域の拠点として広く認知され、誰もが利用しやすい環境となることが望まれます。つまり、緊急時だけでなく日常的に地域住民に利用される施設づくりが求められています。

[bookmark: _Toc470192557]２　学習環境の改善
　文部科学省の施設整備指針では、教育内容の変化に対応して、多様な学習内容・形態やＩＣＴ化対応などの学習環境を確保し、将来の教育・社会の変化に対応できる柔軟な計画が重要であるとされています。また、児童・生徒の学習及び生活の場として、良好な学校生活環境を確保し、障害のある児童・生徒への配慮や防災性、防犯性等の安全性、更には、省エネ対応などの環境負荷の低減や自然との共生等を考慮した施設環境を形成することが必要であるとしています。
　本市においても、上記を念頭に置きつつ可能な範囲で配慮した計画を検討し、学習環境の改善を推進していく方針とします。

[bookmark: _Toc470192558]３　地域施設としての学校
少子化による統廃合や施設の再編等の課題に加え、地域に開かれた学校づくりの提唱などを受けて、学校の地域施設としての利活用が考えられています。
本市では、平成27～29年度の総合計画において、園児・児童・生徒の学校施設整備に加えて、子育てや家庭教育についての講習支援、市の文化の共有・継承、高齢者のための高齢者学級開催など、地域ぐるみで、多くの世代の市民の学習環境をつくることを計画しています。
今後、これらの計画を踏まえ、市民と行政の十分な議論の場を設けながら、地域のコミュニティ創出、市民の生涯学習の場など、地域施設としての学校施設の利活用に向けた取組みを推進していきます。



[bookmark: _Toc470192559]第３章　学校施設の現状
[bookmark: _Toc429581404][bookmark: _Toc470192560]１　本市における人口の動向
年少人口(14 歳以下)は、減少傾向が続き、1990(平成2)年には老年人口を下回っています。 2010(平成22)年における割合は13％ですが、2040(平成52)年には9％まで減少すると推計されています。
生産年齢人口(15 歳以上64 歳以下)は、1980(昭和55)年から 1990(平成2)年にかけて微増傾向でしたが、それ以降減少に転じています。2010(平成22)年における割合は59％ですが、2040(平成52)年には50%まで減少すると推計されています。
一方、老年人口(65 歳以上)は、生産年齢人口が順次老年期に入り、また、平均寿命が延びつつあることもあり、1980(昭和55)年以降、一貫して増加を続けていますが、2020(平成32)年をピークに微減傾向となります。2010(平成22)年における割合は29％ですが、総人口の減少に伴い、2040(平成52)年には41％まで増加すると推計されます。

＜年齢３区分別人口の推移＞
[image: ]
（出典：『瀬戸内市 人口ビジョン』2015（平成27年10月））

[image: ]＜市独自推計に基づく将来人口＞
（出典：『瀬戸内市 人口ビジョン』2015（平成27年10月））




[bookmark: _Toc470192561]２　児童生徒数・学級数の推移
本市の児童生徒数は、下図に示すとおり緩やかな減少傾向にあり、それに伴い学級数も微減傾向が見られます。


＜児童生徒数の推移＞
[image: ]
※本業務の対象ではない学校を含む





[bookmark: _Toc470192562]３　施設保有状況
本市が設置する学校数は、平成28年４月１日時点で、小学校９校、中学校３校、幼稚園６園の計18校園で、延床面積は約5.8万㎡となっています。建築年次別の整備状況は下図に示すとおりで、小学校は1969（昭和44）年～1991（平成３）年の間に多く整備され、幼稚園及び中学校は約４回に分け集中的に整備されています。これらの建物は建築後30～45年が経過しており、老朽化が進んでいます。また、建築後30年以上の建物は全体の約64%を占めています。


＜建築年次別保有床面積＞
[image: ]



[bookmark: _Toc470192563][bookmark: _Toc429581406]４　学校施設の老朽化状況
本市が設置する学校施設18校園について、その老朽化状況を把握します。
施設の老朽化状況について実態把握する際には、構造躯体の健全性を見るコア抜き（中性化・強度）・はつりなどの調査と、屋上・外壁・内外壁・設備等の劣化状況を見る現地での目視調査の２種類の方法があります。
今回は、学校施設の現地調査および現地調査前に学校施設管理者を対象とした現状の不具合を回答する事前アンケートの実施により、各学校施設の老朽化状況の実態把握を行いました。
　なお、今回実施していないコア抜き調査等については、今後、必要に応じて実施することとしています。
＜各学校施設の実態把握のイメージ＞
[image: ]実態把握結果の
実施計画への反映方法は
p.30 第６章～　を参照



[bookmark: _Toc470192564]４-１　事前アンケートによる実態把握
　学校施設の老朽化の状況を把握するため、各学校施設の施設管理者に対して事前アンケートを実施しました。事前アンケートでは、不具合のある箇所とその内容・状態や学校施設の機能向上面において要望されるもの、学校施設の今後についての意見等を質問内容として設定しています。

＜事前アンケートの質問内容＞





　全18校の学校施設管理者からの施設の現状、意見・要望について、下表に示すような安全性・耐用性、機能性・快適性、環境性・省エネ性に対応させた確認項目により分類、整理した結果を次頁以降に示します。

＜躯体以外の劣化状況確認項目＞
	躯体以外の劣化状況確認項目
	目視による現地調査での把握可否

	
	

	安全性
・
耐用性
	外部仕上の劣化状況（屋上・外壁・金属）
	○（亀裂・腐食・さび）

	
	内部仕上の劣化状況（床・壁・天井）
	○（割れ・浮き）

	
	建具の劣化状況（外部・内部）
	○（腐食・開閉状況）

	
	設備の劣化状況（各種盤・受水槽）
	○（腐食・さび）

	
	防災機能の状況
	－

	
	非構造部材の耐震対策状況
	－

	
	アスベスト関連の対策
	－

	機能性
・
快適性
	バリアフリーの状況
	○（段差・スロープ）

	
	空調設備の状況
	○（損傷・作動状況）

	
	照明設備・コンセント等の状況
	○（損傷・作動状況）

	
	トイレ・給排水等の状況
	○（腐食・さび程度）

	
	教室の状況（余り・不足など）
	－

	
	学習環境の状況（備品、ICTなど）
	－

	
	その他
	－

	環境性
・
省エネ性
	日射遮蔽・断熱性能
	－

	
	遮音性能
	－

	
	高効率設備導入など
	－

	その他
	外構など
	－（適宜）





＜各学校園からの事前意見【牛窓東・牛窓西・牛窓北・邑久・今城小学校】＞
	躯体以外の劣化状況
確認項目

	目視による現地調査での把握可否
	現時点の市の改善方針
	小学校

	
	
	
	牛窓東
小学校
	牛窓西
小学校
	牛窓北
小学校
	邑久
小学校
	今城
小学校

	安全性
・
耐用性
	外部仕上の劣化状況
（屋上・外壁・金属）
	○（亀裂・腐食・さび）
	　
	○プールトイレ外壁CON割れ
○プール基盤部塗装等
	○校舎、体育館外部通路階段等のCON劣化、壁ひび割れ
※図工・家庭科室雨漏り修理中
	○校舎屋上雨漏り（調査中）
○校舎竪樋穴あり
	○校舎外部の手摺さび、床のコーティングはがれ、雨どい破損
○校舎外部廊下等の柱下、外部天井等の破損
○校舎開放廊下が雨の日に吹き込んで滑るなど危険
○ゆめ広場の雨どい破損、雨漏り
○体育倉庫の梁腐りかけ
	○校舎北側壁のひび（塗装済み）
○校舎非常階段手すりのさび

	
	内部仕上の劣化状況
（床・壁・天井）
	○（割れ・浮き）
	　
	○体育館配膳室壁のひび割れ
○プール更衣室の木腐食
	　
	○校舎教室の床の傷み
○校舎校長室、図工室の結露、湿気による内装腐食
○校舎手摺全体さび
	○校舎南漢の床コーティングはがれ
○校舎のテレビや本棚が壁に未固定
	○校舎内壁面のひび、床のひび、汚れ、シートのたわみ、天井の一部に雨漏りの跡

	
	建具の劣化状況
（外部・内部）
	○（腐食・開閉状況）
	　
	○体育館食堂の扉破損
	　
	　
	○校舎入口扉の開閉しにくさ
○校舎教室のドア施錠、開閉に問題多い
○体育館サッシの老朽化、トイレ扉の破損
	　

	
	設備の劣化状況
（各種盤・受水槽）
	○（腐食・さび）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	防災機能の状況
	－
	○非常用電源設備の導入
	　
	　
	○窓の強化ガラス化
○非常用電源確保
○備蓄庫
○簡易トイレ等
	　
	　

	
	非構造部材の耐震対策状況
	対策済み
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	アスベスト関連の対策
	対策済み
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	機能性
・
快適性
	バリアフリーの状況
	○（段差・スロープ）
	　
	○プール付属室の段差
	　
	　
	　
	○校舎出入口の車いす対応、車いすトイレの対応

	
	空調設備の状況
	○（損傷・作動状況）
	○教室への空調設備導入
	　
	○校長室エアコン音
	○校舎校長室エアコン調節しづらい
○体育館トイレ換気扇無し
○屋外トイレ排気管ファン破損
	○空調改修
	○教室へのエアコン設置
○校長室、音楽室のエアコン改修

	
	照明設備・コンセント等の状況
	○（損傷・作動状況）
	　
	　
	　
	○校舎コンセント少ない、容量不足
	○校舎外部トイレの照明が暗い
	○校舎教室フロアコンセントの破損
○照明のＬＥＤ化
○家庭科室の電力量改善、ガスから電化へ

	
	トイレ・給排水等の状況
	○（腐食・さび程度）
	○トイレの洋式化
	○大小プールの給水管不良
	　
	　
	○校舎外部トイレの臭い
○ゆめ広場トイレの排水不良
○トイレの洋式化
○職員トイレの整備
	○体育館トイレの老朽化
○トイレの洋式化

	
	教室の状況
（余り・不足など）
	－
	　
	　
	　
	○余裕なし
	○余裕なし、さらに不足が予想される
	　

	
	学習環境の状況
（備品、ICTなど）
	－
	　
	　
	　
	　
	○体育館緞帳が動かない
	　

	
	その他
	－
	　
	　
	　
	○階段に燕の巣があり不衛生
○職員室黒板古い
	○開放廊下の閉塞化、運動場の拡張、保護者駐車場の確保
○改修による延命化に疑問。多目的施設として利用可能な校舎新築検討が得策
	○体育館の舞台上部レール滑車不具合
○非常階段の内側手すり設置

	環境性
・
省エネ性
	日射遮蔽・断熱性能
	－
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	遮音性能
	－
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	高効率設備導入など
	－
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	その他（外構など）
	－（適宜）
	　
	　
	　
	○水はけ悪い
○体育倉庫屋根破損
○屋外トイレ外壁劣化
○外灯なく暗い
	○外部の流し少ない、排水不良
○中庭池が不衛生
○遊具鉄棒の不具合
○プールフェンスのさびなど
○門扉のさび
	○校門の門扉、レールの破損、さびで開閉しにくい
○浄化槽設備の内外、配管劣化

	※青字で記載されたものは、事前アンケートの設問「機能向上面において要望されるもの」等に対する回答を示しています。
	劣化・不具合設問に対する
コメント数
	校舎0
体育館2
プール等6
	校舎6
体育館2
	校舎9
体育館2
外構4
	校舎16
ゆめ広場3
体育館等3
プール2
外構4
	校舎10
体育館2
プール1
外構2
浄化槽施設1




＜各学校園からの事前意見【裳掛・美和・国府・行幸小学校、牛窓中学校】＞
	躯体以外の劣化状況
確認項目
	目視による現地調査での把握可否
	現時点の市の改善方針
	小学校
	中学校

	
	
	
	裳掛
小学校
	美和
小学校
	国府
小学校
	行幸
小学校
	牛窓
中学校

	安全性
・
耐用性
	外部仕上の劣化状況
（屋上・外壁・金属）
	○（亀裂・腐食・さび）
	　
	○校舎北棟トイレが雨漏り
	○体育館雨どいカバーに腐食あり
	○校舎雨樋腐食
○体育館屋根腐食による雨漏り、雨どい腐食
	○校舎屋上防水の浮き、破れ
○校舎外壁軒部分、コンクリート剥がれ、落下危険
○体育館雨樋排水不良、雨漏り
	　

	
	内部仕上の劣化状況
（床・壁・天井）
	○（割れ・浮き）
	　
	○校舎床のひび、浮き沈み
○校舎内部壁のひび、はがれ
○校舎内部階段手すりのさび
	○食堂内部天井の塗装はがれ、たまに落下
	○校舎内部床のはがれ、浮き
○校舎壁の塗装はがれ等
○体育館床のささくれ、はがれ、壁のシミ
	○校舎図書館床下の大きな亀裂、廊下柱部のクラック
○南館トイレの壁タイルはがれ落ち
	○校舎内部仕上各部の劣化多数
○校舎内部手摺のがたつき

	
	建具の劣化状況
（外部・内部）
	○（腐食・開閉状況）
	　
	　
	○食堂の窓のフィルムはがれ
	○校舎出入口扉が重い、鍵が折れやすい
○体育館の入口扉が重く、さび発生
	○校舎教室のドアが枠ずれ、重く閉めにくい
○校舎給食室扉が重く鍵がかけづらい
	○校舎各部ドア等の開閉不具合、窓の損傷
○校舎教室の各鍵シリンダー、マスターキー使えない
○体育館倉庫ドア破損

	
	設備の劣化状況
（各種盤・受水槽）
	○（腐食・さび）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	防災機能の状況
	－
	○非常用電源設備の導入
	　
	　
	　
	　
	　

	
	非構造部材の耐震対策状況
	対策済み
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	アスベスト関連の対策
	対策済み
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	機能性
・
快適性
	バリアフリーの状況
	○（段差・スロープ）
	　
	　
	　
	　
	　
	○校舎に多目的トイレの設置

	
	空調設備の状況
	○（損傷・作動状況）
	○教室への空調設備導入
	○普通教室の空調整備
	　
	○多目的教室、食堂等へのエアコン設置
○パソコン教室のエアコン入替え
	○エアコン設置
	○管理諸室や多目的ホールへのエアコン設置

	
	照明設備・コンセント等の状況
	○（損傷・作動状況）
	　
	　
	　
	○照明のＬＥＤ化
	○体育館照明の昇降機能化（交換しやすく）
	　

	
	トイレ・給排水等の状況
	○（腐食・さび程度）
	○トイレの洋式化
	○体育館トイレの洋式化
	　
	○職員男子トイレ洋式化
○外部トイレ設置
	○北館トイレの排水不良
○洋式トイレ増設
	○校舎女子トイレ雨天時の臭い
○体育館多目的トイレの水栓スイッチ不良

	
	教室の状況
（余り・不足など）
	－
	　
	○余裕なし
	　
	○余裕なし（倉庫、準備室が不足）
	　
	○余っている教室はない（何かに利用）

	
	学習環境の状況
（備品、ICTなど）
	－
	　
	　
	　
	○体育館ステージ緞帳の動作不良、破れ
	○教室ロッカー、掃除道具入不具合、劣化
○開放廊下の閉塞化（不審者対応、施錠、寒さ、雨対策）
○構内掲示板のデジタル化
	　

	
	その他
	－
	　
	○結露がひどい、雨のときの吹き込み
○体育館への網戸設置
	　
	○食堂を図書室に改修、図書室を特別支援教室へ改修
○食堂屋上の教材室等有効活用
○特別支援学級の教室が手狭
	　
	　

	環境性
・
省エネ性
	日射遮蔽・断熱性能
	－
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	遮音性能
	－
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	高効率設備導入など
	－
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	その他（外構など）
	－（適宜）
	　
	　
	　
	○校門から昇降口への舗装陥没
○駐車場舗装陥没、白線、排水路不良
○中庭タイルの陥没
○プールシャワー配管腐食、漏水
○遊具、防球ネット移設、プール解体
	○プール給水不良（さびが出る）、プールサイドのコーティング切れ
○プールのポンプ室階段さび、危険
○プール排水バルブの位置替え
○中庭緑の広場、緑マットが劣化し現在使っていない、不衛生
○樹木剪定、落葉対策
	○体育倉庫の鍵破損、プロパン庫のドア硬い
○運動場トイレ排水不良
○正門のがたつき

	※青字で記載されたものは、事前アンケートの設問「機能向上面において要望されるもの」等に対する回答を示しています。
	劣化・不具合設問に対する
コメント数
	校舎6
	体育館1
食堂棟2
	校舎5
体育館5
プール1
外構等4
	校舎6・トイレ2
体育館1
プール2
外構1
	校舎10
体育館2
外構5




＜各学校園からの事前意見【邑久・長船中学校、牛窓東・邑久・今城・美和・国府・行幸幼稚園】＞
	躯体以外の劣化状況
確認項目
	目視による現地調査での把握可否
	現時点の市の改善方針
	中学校
	幼稚園

	
	
	
	邑久
中学校
	長船
中学校
	牛窓東
幼稚園
	邑久
幼稚園
	今城
幼稚園
	美和
幼稚園
	国府
幼稚園
	行幸
幼稚園

	安全性
・
耐用性
	外部仕上の劣化状況
（屋上・外壁・金属）
	○（亀裂・腐食・さび）
	　
	○体育館雨漏り、玄関前塗装剥げ
	○校舎技術棟の屋根腐食、脱落
	○テラス雨どい破損
	○雨漏り
	○壁ひび割れ
	○軒天クロス傷み
	　
	○雨漏り

	
	内部仕上の劣化状況
（床・壁・天井）
	○（割れ・浮き）
	　
	○体育館の床の傷み
○武道場の床のはがれ、傷みなど
	○校舎の床ひび、天井雨漏り、階段天井の吹付はがれ等
○校舎技術棟の天井雨漏り跡
○体育館柱のシートはがれ
	　
	○はがれなど
	○壁ひび割れ
	○はがれ、取手外れ
	　
	○壁ひび割れ、床腐食

	
	建具の劣化状況
（外部・内部）
	○（腐食・開閉状況）
	　
	○校舎木工室等のガラス破損
○武道場窓枠、ガラス破損
	○体育館窓の劣化・開閉しにくい、舞台横の扉破損
	○開閉しにくい
	○開閉しにくい
	　
	○開閉しにくい
	　
	　

	
	設備の劣化状況
（各種盤・受水槽）
	○（腐食・さび）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	防災機能の状況
	－
	○非常用電源設備の導入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	非構造部材の耐震対策状況
	対策済み
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	アスベスト関連の対策
	対策済み
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	機能性
・
快適性
	バリアフリーの状況
	○（段差・スロープ）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	空調設備の状況
	○（損傷・作動状況）
	○教室への空調設備導入
	○校舎木工室の換気悪い
○教室への空調（特に冷房）の設置
○体育館、武道場への換気扇設置
	○教室への空調設置
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	照明設備・コンセント等の状況
	○（損傷・作動状況）
	　
	　
	○照明のＬＥＤ化
	　
	　
	　
	　
	○天井高の照明ＬＥＤ化
	○壊れたら随時ＬＥＤへ交換

	
	トイレ・給排水等の状況
	○（腐食・さび程度）
	○トイレの洋式化
	○校舎木工室流し排水不良
	　
	○排水・悪臭
	○職員用洋式化
	　
	　
	　
	○トイレ水漏れ

	
	教室の状況
（余り・不足など）
	－
	　
	○多目的教室などに利用している
	○少人数教室が防音悪くあまり使わない
	○余裕なし
	○余裕なし
	　
	○余裕なし
	○余裕なし
	　

	
	学習環境の状況
（備品、ICTなど）
	－
	　
	○校舎木工室等のＬＡＮなし
○プロジェクタの天井設置、遮光カーテンの設置
○体育館の椅子、長机の新調
	○全教室のＬＡＮアクセス充実化
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	その他
	－
	　
	○校舎木工室など窓が少なく通気悪い
○武道場への網戸、暗幕設置
○生徒が利用できる更衣室設置
	○会議室、相談室の設置・増設
○大規模改修時に外廊下を中廊下にできないか
	○男性用トイレ・更衣室の設置
	○AED設置
	　
	○水道の使い勝手
	○砂場に水道蛇口設置
	　

	環境性
・
省エネ性
	日射遮蔽・断熱性能
	－
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	遮音性能
	－
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	高効率設備導入など
	－
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	その他（外構など）
	－（適宜）
	　
	　
	○外構排水悪い、法面ブロック隙間などの不具合
○樹木の落ち葉が排水に影響（伐採希望）
	○門扉
	　
	○門扉、舗装等ひび割れ
	　
	　
	○水はけ悪い

	※青字で記載されたものは、事前アンケートの設問「機能向上面において要望されるもの」等に対する回答を示しています。
	劣化・不具合設問に対する
コメント数
	校舎7
体育館5
武道場5
	校舎6
体育館4
武道場1
	園舎4
外構1
	園舎9
外倉庫1
外トイレ1
	園舎8
	園舎1
	園舎6
	園舎8
外構2






[bookmark: _Toc470192565]４-２　現況調査による実態把握
　事前アンケートでの回答・要望を参考に、全18校園の施設について現況調査を実施しました。以下に示すような現況調査票（カルテ）を作成し、各施設の16項目について目視・触診でその劣化度（Ａ～Ｄの４段階評価）を判定します。各項目の劣化度を点数化し、施設の評価点を算出します。

＜現況調査票のサンプル＞
[image: ]
対象施設の基本情報
現地調査での写真を貼付
劣化が進んでいる箇所を
重点的に撮影
特に目立つ箇所について、
各項目の状態を記入
各項目について
劣化度を判定し、
施設の評価点を算出
劣化度Ａ～Ｄの判定基準
調査前に設定・作成
調査後に作成






[bookmark: _Toc470192566]４-３　各施設の評価点の考え方
　現地での現況調査の結果をひとつの指標として、各学校施設における老朽化についての「評価点」を算出します。これは、現地での現況調査の「劣化度評点」と建物の築年数を点数とした「経過年数点」の２つの評価から構成されています。
この「評価点」は、本計画で策定する今後10年間の長寿命化改修実施計画において、改修時期などを決める「改修等の優先順位」の基となる数値となります。
　
各施設の　評価点　＝　劣化度評点　＋　経過年数点
築年数に応じて点数化したもの
例）築36年　→　36点


現況調査では、下表に示す17項目について目視・触診で現状把握し、「バリアフリー対応」の項目を除いた16項目について、Ａ～Ｄの４段階で劣化度を判定しました。劣化度の判定基準についても以下に示します。

劣化度評点　＝　（　各項目の重要度係数　×　劣化度ポイント）÷　評価項目数


＜現況調査での判定項目とその重要度係数＞
	エリア・部位
	調査点検項目（目視・触診等）
	重要度係数＊
	劣化度ポイント

	外部
	屋根・屋上
	仕上材に亀裂や浮き等の劣化、剥落がないか
	1.0
	A = 10
B = 40
C = 70
D = 100


	
	外壁
	外壁躯体に亀裂や腐食等の劣化がないか
	1.0
	

	
	
	外装仕上に亀裂や浮き等の劣化、剥落がないか
	1.0
	

	
	庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ
	亀裂や浮き等の劣化、剥落がないか
	0.5
	

	
	建具
	扉やサッシに腐食、破損、ぐらつき等がないか
	0.5
	

	
	金属部
	手すり等の金属部分に腐食、さび等がないか
	0.5
	

	
	雨どい等
	ドレンや軒樋、竪樋に損傷、詰まり等がないか
	0.5
	

	
	照明・盤・配管
	腐食、破損、さび等の劣化がないか
	0.5
	

	
	受変電盤・受水槽
	盤や水槽に腐食、さび、ひび割れ、水漏れ等の劣化がないか
	1.0
	

	内部
	床
	床材に割れや不陸等の劣化がないか
	0.5
	

	
	壁
	仕上材に亀裂や浮き、剥落等の劣化がないか
	0.5
	

	
	天井
	仕上材に浮きや剥落等の劣化がないか
	0.5
	

	
	建具
	扉や枠に腐食、破損、ぐらつき等がないか
	0.5
	

	
	照明・コンセント
	照明の不点灯、破損、ｺﾝｾﾝﾄに異常がないか
	0.5
	

	
	空調・換気
	作動状況、機器等の変形や損傷等がないか
	1.0
	

	
	給排水衛生
	便器や手洗い、配管などに破損や異常等がないか
	1.0
	

	バリアフリー対応
	主な出入口にスロープが設置されているか
	-
	-

	＊重要度係数は、それぞれ施設管理上の重要度を勘案した係数として設定しています。



＜劣化度の判定基準＞
	劣化度
	劣化度の判定基準

	A
	概ね良好で、健全な状態である　
	・・・当面は修繕等の必要なし

	B
	部分的な劣化や軽度の異常がみられるが、影響は少ない
	・・・劣化状況や周期を踏まえた中長期での修繕対応

	C
	全体的な劣化や異常がみられ、早めの対応が望まれる　
	・・・比較的早期に計画的な修繕等が必要

	D
	早急に対応すべき劣化や異常があり、安全面や機能面に影響が大きい
	・・・速やかに修繕等の対応が必要

	




[bookmark: _Toc470192567]４-４　老朽化状況の全体的傾向
　現地での現況調査において、施設全体に関して以下のような傾向が見られました。
それぞれの施設についての評価点や各項目の劣化度をまとめた現況調査・判定結果は、次頁以降に一覧表で示します。

（１）劣化度について
　早急な対応が必要となる劣化度Ｄが１項目でも当てはまる施設は、全施設数の約10％を占めています。早めの対応が要求される劣化度Ｃが１項目でも当てはまる施設を含めると、対応が必要とされる施設は全施設数の約58％を占めています。

（２）劣化・破損箇所について内部の壁におけるクラック（ひび割れ）

　劣化・破損箇所として、内部の壁におけるクラック（ひび割れ）が多く見られました。また、瀬戸内市が海に近接した立地であるため、建具、金属部、雨どい等におけるサビが多く見られました。

（３）バリアフリー対応について段差のある昇降口

　現状では、全81施設中バリアフリー対応を必要とする施設（70施設）において、約64％が建物への入り口などにおいて段差（スロープなし）があるなど、バリアフリー対応となっていませんが、他方において、車椅子利用者などの移動時には、人による介助を行う等の対応がなされている状況もあります。

上記の項目については、改修工事による機能向上を目指す際に、優先的に考慮すべき課題であると考えられます。
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[bookmark: _Toc470192568]（参考）現況調査・判定結果一覧表









（参考）現況調査・判定結果一覧表　[２／３]
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（参考）現況調査・判定結果一覧表　[３／３]
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[bookmark: _Toc470192569]第４章　学校施設整備の基本方針
[bookmark: _Toc470192570]１　学校施設の長寿命化等の方針
[bookmark: _Toc470192571]１-１　施設整備の考え方
施設の更新や改修などの整備方法として、「事後保全」と「予防保全」の２つが挙げられます。
施設の更新や改修について、従来の施設整備では「事後保全」が適用されています。「事後保全」は建物に劣化や破損など不具合が発生してから保全を行う整備方法で、長期間における機能の維持や使用が困難になる可能性があります。
これに対して「予防保全」では、施設に不具合が生じる前にメンテナンスを施し、突発的な事故を少なくすることができ、それに伴う多額の費用の発生を抑えることができます。また、計画的な修繕を行うことで、従来の事後保全での整備と比較して施設を長く使用することができるため、「学校施設の長寿命化」を図る上で「予防保全」の考え方が重要になります。
　また、本市の学校施設長寿命化計画では、予防保全による施設の更新・改修を進めることで施設の長寿命化を図るとともに、トイレの洋式化や非常用発電設備の整備を進め、機能改善・付加を図ります。










[bookmark: _Toc470192572]１-２　耐用年数の考え方
　長寿命化を図る上で、定期的な予防保全や適切な維持管理が重要となるため、それらを実現するために建物の目標耐用年数を設定する必要があります。本計画では建物の耐用年数について、従来の耐用年数と長寿命化することによる目標耐用年数をそれぞれ設定・比較します。また、建物全体だけでなく主要な部位ごとの更新周期を設定します。

（１）従来の建物の耐用年数
下記の文部科学省のデータ及び他市事例等より従来の建物の耐用年数（使用年数）を40年と設定します。

＜公共建築物の使用年数の事例＞
	事例
	使用年数
	抜　粋
	出　典

	文部
科学省
	学校施設の改築までの平均年数
約42年
	平成23年度における学校施設の改築までの平均年数は、鉄筋コンクリート造の場合、おおむね42年となっている…　※1
	学校施設の老朽化対策について
（H25.3）

	川崎市
	平均使用年数
約35年
	本市では、こうした事後保全が通常であり、その結果として、本市公共建築物の使用年数は平均約35年となっています。※2
	公共建築物長寿命化に向けた実施方針（H25.3）

	船橋市
	平均使用年数
40年前後
	（上記のグラフは）近年に建替等を行った本市建築物の使用年数の分布を示したもので、しゅん工から平均40年前後で、建替、解体又は廃止されている。※2
	船橋市公共建築物保全計画（H25.5）


※1　RC造（校舎43年、体育館42年）、S造（校舎42年、体育館36年）などとなっている。
※2　構造別の使用年数は計画に記載なし。





（２）長寿命化による目標耐用年数
下記の「構造体等の耐用年数」に示す考え方を踏まえ、長寿命化をすることによる鉄筋コンクリート（RC）造及び鉄骨（S）造（SRC造、コンクリートブロック造含む）の建築物の目標耐用年数を80年と設定します。

【構造体等の耐用年数】
一般的な鉄筋コンクリート造（基本仕様）の耐久性
	【日本建築学会による基準（ＪＡＳＳ５）】
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、建築工事標準仕様書（ＪＡＳＳ５ 鉄筋コンクリート工事・日本建築学会）（以下「ＪＡＳＳ５」という。）で定義する耐久設計基準強度を、目標耐用年数65年ものにあっては計画供用期間の級（標準水準）24Ｎ／㎟以上、100年ものにあっては計画供用期間の級（長期水準）30N／㎟以上を採用することとしている。さらに、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄筋の最小かぶり厚さは、原則、建築工事共通仕様書に定める数値に10㎜割増しするほか、海に近接した建物は「ＪＡＳＳ５」による塩害対策を施すこととしている。また、構造体の総合的耐久性として次の４水準を定めている。
①短期（計画供用期間としておよそ30年）標準（65年）～長期（100年）より、
長寿命化による目標耐用年数を80年と設定

②標準（計画供用期間としておよそ65年）
③長期（計画供用期間としておよそ100年）
④超長期（計画供用期間としておよそ200年）



建築物全体の望ましい目標耐用年数　（建築物の耐久性に関する考え方／日本建築学会より）
	構造RC造（SRC含む）とS造の目標耐用年数は同等

種別

用途
	RC造・SRC造
	S造
	ブロック造
・レンガ造
	木造

	
	
	重量鉄骨
	軽量鉄骨
	
	

	
	高品質
の場合
	普通の品質
の場合
	高品質
の場合
	普通の品質
の場合
	
	
	

	学校
	YO 100以上
	YO 60以上
	YO 100以上
	YO 60以上
	YO 40以上
	YO 60以上
	YO 60以上

	官庁
	
	
	
	
	
	
	

	住宅
	
	
	
	
	
	
	

	事務所
	YO 100以上
	YO 60以上
	YO 100以上
	YO 60以上
	YO 40以上
	YO 60以上
	YO 40以上

	病院
	
	
	
	
	
	
	

	店舗
	
	
	
	
	
	
	

	旅館
	YO 100以上
	YO 60以上
	YO 100以上
	YO 60以上
	YO 40以上
	YO 60以上
	YO 40以上

	ホテル
	
	
	
	
	
	
	

	工場
	YO 40以上
	YO 25以上
	YO 40以上
	YO 25以上
	YO 25以上
	YO 25以上
	YO 25以上






注１　躯体の目標耐用年数は、建築物全体の目標耐用年数以上とすることになっている。
注2　YO60の表示は、耐用年数の代表値を示す。（例：YO60の場合：代表値60年、範囲50～80年、下限値50年）






（３）部位ごとの更新周期
建築物の長寿命化を図るため、建物を構成する主要な部位ごとの計画更新周期を設定します。更新周期（年数）は、実際には個別の仕様や材料により異なるため、下表に示すとおり部位に応じて一定の幅を持たせる方針とします。
なお、計画更新周期の経過により直ちに施設改修の必要性が生じていることを意味するものではなく、更新までの間で必要となる部分修繕の対応を含め、各施設の部位別の仕様や状態に基づき、適切な計画に基づく保全を行っていくこととします。

＜部位ごとの計画更新周期＞
	工　種
	部　位
	計画更新周期（年数）

	建築
	屋上防水・屋根
	20～30年

	
	外壁仕上げ
	15～20年

	
	内装
	20～30年

	電気設備
	受変電設備等
	25～30年

	
	電気設備一般
	20～25年

	
	防災設備
	20年

	機械設備
	空調・換気設備
	15～30年

	
	給排水・衛生設備
	10～30年

	
	消火設備
	20～30年

	
	昇降機設備
	30年


※計画更新周期は、建築物のライフサイクルコスト（建築保全センター：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）における部位ごとの修繕・更新データベースを参考に設定。






[bookmark: _Toc470192573]１-３　改修等の実施による長寿命化イメージ
　学校施設整備について、改築を中心とした整備から長寿命化を図る整備へと切り替えます。
　従来は、改築を中心とした学校施設整備を進めてきました。深刻な劣化や破損などの不具合が発生してから改修を行う事後保全的な改修をしていましたが、その方法では建物の目に見える一部分しか改修できず、築後40年で建物全体の機能が必要水準を下回り、短いスパンで改築せざるを得ない状況をつくり出してしまいます。
一方、長寿命化を図る計画では、築20年程度経過後に機能回復のための予防保全的な改修等を行い、中間期（40年など）に長寿命化改修を行います。その後も建物の部位ごとの更新周期を勘案し、約20年スパンで予防保全的な改修を計画的に行います。このように定期的・計画的な改修を行うことで、学校施設の機能・性能の低下を長期間放置することなく、社会的に必要とされる水準まで引き上げることができるため、学校施設全体の長寿命化を図ることができます。

＜建物の水準・費用・実施事業及びサイクルの比較＞



[bookmark: _Toc470192574]２　改修等の基本方針
　本市の学校施設における現状の課題を解決し、「学校の目指すべき姿」を実現するために、以下の３つの基本方針を基に改修等を実施することで、施設の長寿命化を図ります。

[bookmark: _Toc470192575]２-１　安全性・耐用性を確保・維持するための改修
本市の学校施設は、壁や床に亀裂やひび割れが発生している、塗装が剥がれ落下することもある、天井で雨漏りがある等、施設の安全性や耐用性に劣る現状となっています。壁にクラック（ひび割れ）が発生している様子

　学校施設は、子どもが学習し生活を送る場所であり日常的に利用される場所であるため、十分な安全性の確保及び維持が必要となります。
また、災害時など有事の際には避難所となり、地域の拠点としての機能が求められることから、強靭な構造、耐用性を確保する必要があります。

[bookmark: _Toc470192576]２-２　機能性・快適性を確保・維持するための改修
　本市の学校施設では、トイレの洋式化やエアコン設備の設置、バリアフリー化等の対応が求められています。全国的には、学習内容・形態の多様化に伴うＩＣＴ化や将来空き教室となる空間の有効活用等への対応が求められており、子どもだけでなく職員や地域の住民など誰もが使いやすく、変化に柔軟に対応できる機能性・快適性を確保する必要があります。和式トイレを採用している現状



[bookmark: _Toc470192577]２-３　環境性・省エネ性を確保・維持するための改修
　学校施設は、子どもたちの環境教育や地域住民が長く利用できるような持続可能性の観点から、環境負荷を低減し、自然との共生を目指すことが求められています。自然環境への配慮だけでなく、省エネルギーを利用することで設備の高効率化が図れることから、環境性・省エネ性を確保・維持する必要があります。





[bookmark: _Toc470192578]第５章　基本方針を踏まえた施設整備の水準
[bookmark: _Toc470192579]１　改修等の整備水準
　本計画における改修等の基本方針を踏まえ、改修工事等における整備項目を検討します。
構造体の長寿命化や内外装仕上等の改修、設備更新や必要な防災機能の付加など、建物の安全性を確保します。
機能性や快適性など、学校生活の場として必要な環境の確保・維持や、必要に応じて社会ニーズに応じた機能付加などを図っていきます。
環境や省エネ化についても、安全性や機能性の確保と合わせて、効率的に対応が可能となる方策については、ニーズや費用等を勘案しながら整備を進めていきます。

＜改修工事等における整備項目例＞
	基本方針
	整備項目例

	安全性・耐用性を確保・維持するための改修
	・躯体のクラック、鉄筋補修など※
・屋上防水改修、外装吹き付け材グレードアップ改修
・内装全面改修（床、壁、間仕切り等）
・非常用発電設備の設置（体育館）
・アスベスト等の除去
等

	機能性・快適性を確保・維持するための改修
	・受変電、照明設備等の更新
・空調換気、給排水管等の更新
・トイレ改修（洋式化、乾式化）
・バリアフリー対応（段差の解消）
等

	環境性・省エネ性を確保・維持するための改修
	・断熱性の向上（壁、開口部）
・遮音性の向上（壁、開口部）
・設備の高効率化（LED化、人感センサー等）
等

	※構造体については、各建物の改修実施前に、躯体の状況調査やコア抜き試験等による今後の余寿命等を検討、調査した上で、必要な補修等対策を設計に反映させていきます。





[bookmark: _Toc470192580]２　維持管理の項目・手法等
長寿命化を図るためには、定期的に改修工事を行うだけでなく、日常的、定期的に施設の点検や清掃、情報管理を行う必要があります。日常的、定期的に維持管理を行うことで、建物の劣化状況を詳細に把握でき、より早急に異常に気付くことができるため、施設に応じた維持、改修内容や時期を計画に反映することができます。

＜維持管理の項目・手法例＞
	維持管理
分類
	項目
	内容
	頻度
	主な担当者

	日常的な
点検
	日常点検
	機器及び設備について、異常の有無、兆候を発見する。
	毎日
	施設管理者

	定期的な
点検
	自主点検
	機器及び設備の破損、腐食状況を把握し、修理・修繕等の保全計画を立てる。
	1週、1ヶ月
半年、1年等
周期を設定
	施設管理者、施設設置者

	
	法定点検
	自主点検では確認できない箇所や、法的に定められた箇所に関して、専門業者により点検する。
	
	専門業者

	臨時的な
点検
	臨時点検
	日常、定期点検以外に行う臨時的な点検。
	故障警報等
随時実施
	施設管理者、施設設置者、専門業者

	清掃
	清掃
	快適な環境を維持しながら建物の仕上材や機器の寿命を延ばすため、塵や汚れを除去する。
	各点検に合わせて随時実施
	施設管理者、専門業者

	情報管理
	図面デジタル化
	学校施設の図面をデジタル化・管理し、点検や現状把握の際に活用する。
	-
	施設設置者

	
	点検結果入力
	点検・工事の履歴を作成し、各学校施設の現状把握や計画への反映に活用する。
	各点検に合わせて随時実施
	施設設置者

	
	工事履歴作成
	
	改修・修繕後に実施
	施設設置者



[image: ]


[bookmark: _Toc470192581]第６章　長寿命化改修等の実施計画
[bookmark: _Toc470192582]１　改修等の優先順位付けと実施計画
[bookmark: _Toc470192583]１-１　改修等の優先順位の考え方
長寿命化改修の実施計画を策定するために、下記の基本方針と個別方針に基づき改修の優先順位を算出します。

	＜基本方針＞

	■劣化度
	現地調査結果を踏まえ、評価点（劣化度評点＋経過年数点）の高いものを優先的に実施します。

	■コスト
	これまでの支出実績の傾向を勘案し、１年間に実施可能なコスト（投資額）を５～６億円程度とします。

	■効率性
	プールと付属棟を同時に工事するというような一体的な工事の実施や、複数棟ある校舎などでは効率的な工事を実施する（まとめて実施する、あるいは数カ年にわたり続けて実施する）計画とします。

	■関連費用
	各工事の設計監理費や、事前の躯体コア抜き試験調査費など、関連する費用を計上します。

	■その他
	躯体の状況について、鉄筋コンクリート造でコンクリート圧縮強度が13.5N/㎟以下の建物や、鉄骨造の概ね築40年以上の建物で、鉄骨部分の腐食の進行が著しいものについては、長期間の使用に耐えうる可能性が低いため、改築を行う方針とします。



	＜個別方針＞

	■空調改修
	小中学校校舎、幼稚園園舎へのエアコンの設置※は、今後３年間で実施します。
（※長寿命化計画とは別事業として実施します。）

	■工事等の実施予定
	各学校において、現時点で予定されている改修工事等の実施を考慮します。



＜改修等の優先順位と実施計画の位置づけ＞○空調改修
○工事等の実施予定
【個別方針】
○劣化度
○コスト
○効率性
○関連費用 等
＋
【基本方針】
今後10年間の長寿命化改修実施計画
改修等の実施計画
改修等の優先順位





[bookmark: _Toc470192584]１-２　改修等の実施計画
　改修等の優先順位を勘案した今後10年間の長寿命化改修実施計画を以下に示します。
　今後３年間においては、長寿命化計画とは別事業で、空調設置工事を実施することとなっています。校舎を複数棟有する学校があり、それぞれの棟（施設）における評価点に差がある場合であっても、工事の効率性等の関係から数か年続けて工事を実施する方針としています。
なお、この実施計画は５年ごとに見直しを行い、学校施設の状況や事業の進捗状況、社会情勢に合わせたものとします。

[image: ]＜今後10年間の長寿命化改修実施計画＞



















長寿命化関連の改修工事の費用については、対象建物及び施設の用途に応じて、下表に示す単価設定により算定を行います。
＜改修単価の設定＞
	用途
	校舎・園舎・便所棟
	体育館・武道場・
電気室
	クラブハウス・
プール付属室
	プール本体
（ろ過設備等含む）
	アスベスト等
除去費

	新設単価
	300千円/延㎡
	－
	250千円/延㎡
	150千円/延㎡
	1億円/箇所
	－

	改修単価
	150千円/延㎡
	小中学校校舎
トイレ洋式化
1千万円/校
	125千円/延㎡
	75千円/延㎡
	5千万円/箇所
	3千円/延㎡



また、設計監理費（各年工事費に対して6％）、設計の前に実施する構造体耐久性調査として、該当する建物の階数に応じたコンクリート躯体のコア抜き、物理試験等（コア抜き3箇所/階）の調査費用を見込むこととします。
各施設の評価点、長寿命化関連改修工事や調査・設計監理に係る費用、年間に係る費用等を含めた、優先順位順の計画一覧を次頁に示します。


[image: ]今後10年間の優先順位・改修等整備費【調査・設計監理費】
【長寿命化関連改修工事】







※４
※１：500㎡以上の校舎は大規模改修に伴う仮設校舎設置費を加算。仮設校舎＝校舎面積の1/2×100千円/㎡（ピンクマーキング部分）
※２：中学校３校には、非常用発電設備等設置費2千万円/校を見込む。
※３：新クラブハウス（トイレ設置）として、他校と同規模150㎡×150千円と設定。テニスコート１面増設4500千円含む。
※４：クラス数変動を見ながら検討（費用計上しない）
※５：改築のため新設単価として費用計上（設計監理費は５％）。
※５
※３
※２
※１


[bookmark: _Toc399932379][bookmark: _Toc470192585]２　長寿命化によるコスト及び効果について
[bookmark: _Toc470192586]２-１　長寿命化のコスト見通し
改修等の実施による中長期のコストについては、以下の条件に基づき算定します。
＜改修コストの算定条件および建替えサイクル別の比較＞
	モデル
	建替サイクル
	20年目
	40年目
	80年目

	従来型改修
	40年
	➔
	改修・修繕として
【1-2.の用途別新設単価】
×48％で設定*1
	建替新築として
【1-2.の用途別新設単価】
により算定
撤去費を適宜計上*2
	

	長寿命化等改修
*3
	80年
	➔
	改修・修繕として
右欄40年目の長寿命化等改修費×60％で設定
（60年目も同様）
	長寿命化等改修として
【1-2.の用途別改修単価】で算定
	建替新築として
【1-2.の用途別新設単価】
により算定
撤去費を適宜計上*2

	備考
	*1　文部科学省「学校施設の老朽化対策について～学校施設における長寿命化の推進～」資料の「Ⅱ長寿命化改修を実施しない場合」の更新費用試算条件より設定。
*2　撤去費単価は、校舎等RC造：25千円/延㎡、体育館等S造：20千円/延㎡、クラブハウス等S造：15千円/延㎡、プール本体は１千万円/箇所として設定。
*3　長寿命化等改修においては、毎年度の経常修繕対応費用として750万円/年を毎年見込む。


[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]
[image: ]※上記のコストは現時点での試算として提示しています。　
築後80年サイクルでの建替により長寿命化を図ると、従来の築後40年サイクルでの建替を行う場合と比べて、2057年までの40年間で約28.4億円の費用を削減することができます。

長寿命化等改修によるモデルでは、建替時期を現在から概ね30年後へとずらすことができますが、2048年以降の10年間をみると、2050年（建替費約7.2億）や2055年（建替費約17.8億）など突出して建替需要が集中する年度があります。
　財政支出面の平準化を重視した場合、これらの年度（前後を含む）の建替について、対象となる棟単位で前倒し・後ろ倒しすることにより各年度の支出を一定バランスさせることが可能となります。
　なお、建替工事の前倒し・後ろ倒しについては、建物の劣化や機能性などの状況、対象工事費及び学校ごとの工事の実施効率性を加味しながら、可能な範囲で計画していくことが求められます。
＜長寿命化モデルにおける建替支出の平準化の考え方＞
[image: ]

[bookmark: _Toc470192587]２-２　長寿命化による効果
　学校施設の長寿命化を図ることで、下図のように「資産の有効活用」、「財政面への貢献」、「環境への貢献」、「学校施設配置の最適化に向けた時間の確保」など、様々な効果が期待できます。
＜長寿命化により期待できる効果＞
[image: ]



[bookmark: _Toc470192588]第７章　長寿命化計画の継続的運用方針
[bookmark: _Toc470192589]１　情報基盤の整備と活用
　長寿命化改修実施計画を見直し適切に更新するために、学校施設における過去の改修・修繕履歴や各施設の状態を把握することが重要になります。
　「第３章 ４．学校施設の老朽化状況」において把握した項目、評価や、「第５章 ２．維持管理の項目・手法等」において設定した維持管理項目の点検・調査結果を基に、施設の状態や過去の改修履歴、不具合状況等をデータベース化し、学校施設の基本情報を管理する「公立学校施設台帳」と合わせて保管・蓄積します。
[image: ]＜情報基盤の整備と活用イメージ＞









[bookmark: _Toc470192590]２　推進体制等の整備
[bookmark: _Toc470192591]２-１　長寿命化計画の推進体制
　建物の長寿命化を図るために必要となる継続的な点検や計画の更新に際して、施設設置者、施設管理者、設計実務者等の専門業者及び関連部署との連携が重要になります。長寿命化改修の内容や施設ごとの調整、計画のスケジュール管理など、体制の中で統一的な考え方を持った上で推進する必要があります。
＜学校施設長寿命化計画の推進体制＞
[image: ]



[bookmark: _Toc470192592]２-２　保全管理マニュアルによる運用
　日常的、定期的な点検等の保全管理を継続して実施するために、点検項目や方法が示されたマニュアルを作成し、運用を進めます。

[bookmark: _Toc470192593]２-３　データベースの継続的な活用
　定期的な点検・調査等で得られた結果を学校施設等データベース（施設一覧表）及び建物等現況調査票に入力、保存し、長寿命化改修工事実施の際や２回目以降の点検・調査の際に活用することで、一貫的かつ継続的な長寿命化計画の運用が可能となります。

[bookmark: _Toc470192594]３　フォローアップの実施方針
長寿命化計画は、５年ごとに見直しを実施します。
見直し期間内で定期的に、計画の進捗状況や目標達成状況を正確に把握します。定期的・法定的な点検から得られる施設の老朽化に関する状況・評価も同時に考慮し、５年を目安に計画の更新を行います。
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公共施設等総合管理計画

学校施設長寿命化計画

・瀬戸内市公共施設再編方針

（平成26年６月）

・瀬戸内市公共施設再編計画

（平成27年９月）

本市の最上位の計画

第２次瀬戸内市総合計画

（平成23年３月）

国の計画

インフラ長寿命化基本計画

（平成25年11月）

公共施設等に関する個別方針・計画

・瀬戸内市人口ビジョン

（平成27年10月）

まちづくりに関する各種方針・計画
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老朽化状況

の実態把握

構造躯体の健全性

屋上・外壁・内外装・設備等の劣化状況

コア抜き（中性化・強度）・はつり

現地調査（←事前アンケート等）

今回調査

今後建物ごとに

躯体調査実施

躯体以外の劣化状況

確認項目

目視による現地調査で

の把握可否
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・
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内部仕上の劣化状況

（床・壁・天井）
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建具の劣化状況
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参照

劣化度評点・経過年数点より

改修優先度を立案（今後10年間）

優先度（学校）に応じて必要となる

改善メニューを付加する

費用バランスや工事の効率性を考慮して実施計画を設定

各学校の意見・

意向を適宜反映
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  問 1   学 校（園）名 ・お名前  

学校（園）名   ご役職・お名前   

  問 2   学校 （園） 施設 の建物 について 、劣化している、あるいは、 不具合のある箇所とその 内容・ 状態 を 棟別に 教えてください。 （ 記入 例 を参照 ください。）       ※なお、不具合箇所については 、 現地調査の際に再度確認させていただきます。  

棟用途  外部・内部、場所 ・ 部位  状態・不具合内容  

   

   

   

   

   

   

（記入例）  

棟用途  外部・内部、場所・部位  状態・不具合内容  

校舎  外部、北側の外壁部分  大きなひびが入っている 箇所 がある。  

内部、２階の廊下の床  床のシートがはがれている。  

内部、１階の男子トイレ  便器が少し破損している。  

体育館  外部、雨どい  北側の雨どいが 破損している。  

外部、入口扉  錆びてい る。開け閉めがし にくい。  

内部、天井  雨漏りがする箇所がある。  

  問 ３   本市では学校 長寿命化に伴い、空調改修やトイレの 洋式 化、非常用電源の確保など、施設 機能向上に向けた 取組みを考えております。 学校施設の機能向上の面で 、 これらの他に 、 現場の視点から 必要だと考えられる もの があれば 教えてください。 （ 今後の取組 み の参考に させていただきます。 ）  

 

  問４   現在、 あまり使用されていない教室（ 余裕 教室など）があれば 、 その数と種類をご記入く ださい。  

 

  問 ５   現地調査の日程調整について（省略）     自由意見   上記の他 、 学校施設 の今後 についてご意見等 が ありましたらご記入ください。  

（記入欄）  
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　物　等　現　況　調　査　票

施設区分

小学校

建物

瀬戸内市○○町○○番地

学校名

○○小学校

体育館・食堂

旧牛窓町



外装仕上に亀裂や浮き等の劣化、剥落がないか

吹付の剥がれ、劣化

庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ

亀裂や浮き等の劣化、剥落がないか

軒裏の吹付浮き

エリア・部位

調査点検項目（目視・触診等）

【劣化度】

備考

外

部

屋根・屋上

仕上材に亀裂や浮き等の劣化、剥落がないか



外壁

外壁躯体に亀裂や腐食等の劣化がないか

雨どい等

ドレンや軒樋、竪樋に損傷、詰まり等がないか



照明・盤・配管

腐食、破損、さび等の劣化がないか



建具

扉やサッシに腐食、破損、ぐらつき等がないか

サッシ一部鍵の故障

金属部

手すり等の金属部分に腐食、さび等がないか

手すりのさび

天井

仕上材に浮きや剥落等の劣化がないか



建具

扉や枠に腐食、破損、ぐらつき等がないか



受変電盤・受水槽

盤や水槽に腐食、さび、ひび割れ、水漏れ等の劣化がないか



床

床材に割れや不陸等の劣化がないか



壁

仕上材に亀裂や浮き、剥落等の劣化がないか

配膳室のクラック、一部雨漏り

給排水衛生

便器や手洗い、配管などに破損や異常等がないか



バリアフリー対応

主な出入口にスロープが設置されているか

対象外

スロープなし

照明・コンセント

照明の不点灯、破損、ｺﾝｾﾝﾄに異常がないか�



空調・換気

作動状況、機器等の変形や損傷等がないか

ランチルーム換気扇１カ所作動しない

内

部
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屋根

1

外壁仕上げ

2

金属部・建具

3

内部

壁・天井

4
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棟

数
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点

屋根・

屋上

外壁

躯体

外壁

仕上げ

庇・バ

ルコ

ニー

建具金属部

雨どい

等
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受変電
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床 壁 天井 建具
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空調・
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給排水

衛生

バリア

フリー

対応

1 1 学校 小学校 建物 牛窓東小学校体育館・食堂 1 旧牛窓町S47.12 S47 1972 44 R鉄筋コンクリート造 3 1,14066.7 A B C C B C A B - A C B A A B A ×

1 2 学校 小学校 建物 牛窓東小学校プール付属室 1 旧牛窓町S48.8 S48 1973 43 S鉄骨造 1 3965.7 B B B B B B A B - B B A - A - B ×

1 3 学校 小学校 建物 牛窓東小学校プール付属室 1 旧牛窓町S48.8 S48 1973 43 S鉄骨造 1 1266.6 B B B B B B A B - B B B B A - B ×

1 4 学校 小学校 建物 牛窓東小学校校舎 1 旧牛窓町H26.2 H25 2013 2 R鉄筋コンクリート造 3 2,258 8.9 A A A A A A A A A A A A A A A A ○

1 5 学校 小学校工作物牛窓東小学校プール 1 旧牛窓町 - S48 1973 43 -工作物 1 - 81.8 - B B - - A - - - - - - - - - C ×

2 1 学校 小学校 建物 牛窓西小学校校舎 1 旧牛窓町S59.3 S58 1983 32 R鉄筋コンクリート造 3 1,31452.0 A A B B B C B C B B C A A A A A ×

2 2 学校 小学校 建物 牛窓西小学校校舎 1 旧牛窓町S59.3 S58 1983 32 R鉄筋コンクリート造 3 34448.7 A B B B A B B A - B B A B A A A ×

2 3 学校 小学校 建物 牛窓西小学校校舎 1 旧牛窓町S59.3 S58 1983 32 R鉄筋コンクリート造 2 6449.7 A B B B A A B B - B B B A A - - ×

2 4 学校 小学校 建物 牛窓西小学校体育館 1 旧牛窓町H1.3 S64 1988 27

S・R

鉄骨鉄筋コンクリート像 3 1,57044.7 A B B B B B B B - B B A A A A A ×

2 5 学校 小学校 建物 牛窓西小学校プール付属室 1 旧牛窓町H16.3 H15 2003 12 R鉄筋コンクリート造 1 5319.8 A A A A B A A A A A A A A A A A ×

2 6 学校 小学校 建物 牛窓西小学校プール付属室 1 旧牛窓町H16.3 H15 2003 12 R鉄筋コンクリート造 1 1818.9 A A A A A A A A A A A A A A A A

対象外

2 7 学校 小学校工作物牛窓西小学校プール 1 旧牛窓町 - H16 2004 12 -工作物 1 - 20.8 - A A - - A - - - - - - - - - A ×

3 1 学校 小学校 建物 牛窓北小学校校舎 1 旧牛窓町S47.2 S46 1971 44 R鉄筋コンクリート造 3 1,33864.7 A A B B B B C B - C B C B A A A ×

3 2 学校 小学校 建物 牛窓北小学校体育館 1 旧牛窓町H4.2 H3 1991 24 R鉄筋コンクリート造 2 80545.7 B B B A C B B A - A C C B A A A ×

3 3 学校 小学校 建物 牛窓北小学校校舎 1 旧牛窓町H10.2 H9 1997 18 R鉄筋コンクリート造 2 27133.4 A B B B - B A B - B A A A A A A ×

3 4 学校 小学校 建物 牛窓北小学校プール付属室 1 旧牛窓町H13.3 H12 2000 15 S鉄骨造 1 6824.7 A A B A A A A A - A A A B A A A

対象外

3 5 学校 小学校工作物牛窓北小学校プール 1 旧牛窓町 - H13 2001 15 -工作物 1 - 23.8 - A A - - A - - - - - - - - - A ×

4 1 学校 小学校 建物 邑久小学校校舎 1 旧邑久町S45.3 S44 1969 46 R鉄筋コンクリート造 3 1,49963.2 A B B B A C A A A B B A A A A B ×

4 2 学校 小学校 建物 邑久小学校校舎 1 旧邑久町S46.3 S45 1970 45 R鉄筋コンクリート造 2 1,47761.3 A B B B A B A A A B B A A A A B ○

4 3 学校 小学校 建物 邑久小学校便所 1 旧邑久町S46.3 S45 1970 45 Bブロック造 1 6473.9 A B B B B C C B - B B B C B - C ×

4 4 学校 小学校 建物 邑久小学校電気室 1 旧邑久町S46.3 S45 1970 45 S鉄骨造 1 2566.8 A B B B B B A - A B B C - - - -

対象外

4 5 学校 小学校 建物 邑久小学校体育館 1 旧邑久町S46.12 S46 1971 45 S鉄骨造 1 88064.7 A C B B C A A A - A C A C B A A ○

4 6 学校 小学校 建物 邑久小学校プール付属室 1 旧邑久町S47.7 S47 1972 44 S鉄骨造 1 2457.7 A A A A B B A A - B C B B A A A

対象外

4 7 学校 小学校 建物 邑久小学校校舎 1 旧邑久町S51.12 S51 1976 40 R鉄筋コンクリート造 3 51355.7 A A B A A B A B - C B B A A A B ○

4 8 学校 小学校 建物 邑久小学校校舎 1 旧邑久町S55.1 S54 1979 37 R鉄筋コンクリート造 3 56053.7 A A B A A B A B - C C B A A A B ○

4 9 学校 小学校 建物 邑久小学校プール付属室 1 旧邑久町S62.6 S62 1987 29 S鉄骨造 1 12550.7 B A B B B C B B - B C B B A A A ×

4 10学校 小学校 建物 邑久小学校校舎 1 旧邑久町S46.2 S45 1970 45 S鉄骨造 1 47555.7 B A A A A C A A - A A A A A A A ○

4 11学校 小学校工作物邑久小学校プール① 1 旧邑久町 - S47 1972 44 -工作物 1 - 79.0 - B B - - B - - - - - - - - - B ×

4 12学校 小学校工作物邑久小学校プール② 1 旧邑久町 - S62 1987 29 -工作物 1 - 64.0 - B B - - B - - - - - - - - - B ×

5 1 学校 小学校 建物 今城小学校プール付属室 1 旧邑久町S46.7 S46 1971 45 S鉄骨造 1 1458.5 A B A A B A A B - B B A - A - A

対象外

5 2 学校 小学校 建物 今城小学校体育館 1 旧邑久町S50.3 S49 1974 41 S鉄骨造 1 60661.7 A B B B B A A A - A B B C A A C ○

5 3 学校 小学校 建物 今城小学校校舎 1 旧邑久町S58.2 S57 1982 33 R鉄筋コンクリート造 3 2,05653.0 A B B B B C A B A B C B A B A A ×

5 4 学校 小学校 建物 今城小学校プール付属室 1 旧邑久町S62.6 S62 1987 29 S鉄骨造 1 1836.7 A A A A B A A A - A A - A - - -

対象外

5 5 学校 小学校工作物今城小学校プール 1 旧邑久町 - S46 1971 45 -工作物 1 - 91.3 - B B - - C - - - - - - - - - C ×

構造
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対応

6 1 学校 小学校 建物 裳掛小学校校舎 1 旧邑久町S49.3 S48 1973 42 R鉄筋コンクリート造 3 1,20661.1 B B A B A B B C B B B A A A A A ×

6 2 学校 小学校 建物 裳掛小学校校舎 1 旧邑久町S49.3 S48 1973 42 R鉄筋コンクリート造 2 10261.7 B B B B A C B B - B B A A A A A ×

6 3 学校 小学校 建物 裳掛小学校体育館 1 旧邑久町S60.2 S59 1984 31 S鉄骨造 2 79247.7 A B B B B A B A - B B A B A A A ○

6 4 学校 小学校 建物 裳掛小学校校舎 1 旧邑久町H11.3 H10 1998 17 S鉄骨造 1 52325.7 A A A C A A A A - A A A A A A A ○

6 5 学校 小学校 建物 裳掛小学校プール付属室 1 旧邑久町H11.2 H10 1998 17 S鉄骨造 1 4626.7 A A A B B B A A - A A A A A A A

対象外

6 6 学校 小学校 建物 裳掛小学校プール付属室 1 旧邑久町H11.2 H10 1998 17 S鉄骨造 1 4026.7 A A A A B C A A - A A A A A A A ×

6 7 学校 小学校工作物裳掛小学校プール 1 旧邑久町 - H11 1999 17 -工作物 1 - 48.3 - A C - - A - - - - - - - - - B ×

7 1 学校 小学校 建物 美和小学校体育館 1 旧長船町S59.1 S58 1983 33 S鉄骨造 1 60948.7 B A B B A B B A - B B B A A A A ×

7 2 学校 小学校 建物 美和小学校校舎 1 旧長船町S60.3 S59 1984 31 R鉄筋コンクリート造 3 1,97353.8 B B B B C B B A B B B B B A A A ×

7 3 学校 小学校 建物 美和小学校プール付属室 1 旧長船町H3.3 H2 1990 25 Bブロック造 1 5735.7 A A A B A A A A - A B B B A A A ×

7 4 学校 小学校 建物 美和小学校食堂 1 旧長船町H4.12 H4 1992 24 S鉄骨造 1 31337.7 A A B A C B B B - A A A B A A A ○

7 5 学校 小学校工作物美和小学校プール 1 旧長船町 - H3 1991 25 -工作物 1 - 45.0 - A B - - B - - - - - - - - - A ×

8 1 学校 小学校 建物 国府小学校校舎 1 旧長船町H4.3 H3 1991 24 R鉄筋コンクリート造 2 2,77357.1 B C C C B B D C A C C A B A C A ○

8 2 学校 小学校 建物 国府小学校体育館 1 旧長船町S56.1 S55 1980 36 S鉄骨造 2 60959.7 B A B B C B D B - C C B B A A A ○

8 3 学校 小学校 建物 国府小学校校舎 1 旧長船町S55.3 S54 1979 36 R鉄筋コンクリート造 2 1,01066.7 B C C C B B C B - C A A B A C A ○

9 1 学校 小学校 建物 行幸小学校プール付属室 1 旧長船町S42.3 S41 1966 49 Bブロック造 1 1977.8 C B B B C C B - - B B B B A - -

対象外

9 2 学校 小学校 建物 行幸小学校校舎 1 旧長船町S51.3 S50 1975 40 R鉄筋コンクリート造 2 78073.1 A C C D B B C B B B B C C A A C ×

9 3 学校 小学校 建物 行幸小学校校舎 1 旧長船町S57.1 S56 1981 35 R鉄筋コンクリート造 3 94963.4 D C B B B C B B B C C A A A A A ○

9 4 学校 小学校 建物 行幸小学校体育館 1 旧長船町S58.1 S57 1982 34 S鉄骨造 2 1,04657.7 A B B C B B D C - B B B B B A A ○

9 5 学校 小学校 建物 行幸小学校校舎 1 旧長船町H2.3 H1 1989 26 R鉄筋コンクリート造 3 2,33655.7 D B B D B A B B - D C C A A A A ○

9 6 学校 小学校工作物行幸小学校プール 1 旧長船町 - S42 1967 49 -工作物 1 - 84.0 - B B - - B - - - - - - - - - B ×

10 1 学校 中学校 建物 牛窓中学校校舎 1 旧牛窓町S63.6 S63 1988 28 R鉄筋コンクリート造 4 4,71559.3 A C C B B D B C A C C B B A A C ×

10 2 学校 中学校 建物 牛窓中学校クラブハウス 1 旧牛窓町H1.2 S64 1988 27 S鉄骨造 1 18562.4 B C C C C C B - - B C B B B - B

対象外

10 3 学校 中学校 建物 牛窓中学校体育館 1 旧牛窓町H12.2 H11 1999 16 S鉄骨造 2 1,62631.7 A B B B A B A A - A A A B A A B ○

11 1 学校 中学校 建物 邑久中学校校舎 1 旧邑久町S54.6 S54 1979 37 R鉄筋コンクリート造 3 2,12637.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 2 学校 中学校 建物 邑久中学校校舎 1 旧邑久町S55.2 S54 1979 36 R鉄筋コンクリート造 3 2,92036.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 3 学校 中学校 建物 邑久中学校体育館 1 旧邑久町S55.2 S54 1979 36 S鉄骨造 2 1,45466.7 A C C C B C B C - B C C C B A A ×

11 4 学校 中学校 建物 邑久中学校校舎 1 旧邑久町S55.2 S54 1979 36 R鉄筋コンクリート造 1 41661.7 B B B B C B B B - B C A B B A B ○

11 5 学校 中学校 建物 邑久中学校武道場 1 旧邑久町S55.2 S54 1979 36 S鉄骨造 1 59866.0 B B C B C B B B - B C B C A - B ×

11 6 学校 中学校 建物 邑久中学校便所 1 旧邑久町S55.2 S54 1979 36 R鉄筋コンクリート造 1 2559.9 A B C B C C B - - A B B C A A A ×

11 7 学校 中学校 建物 邑久中学校クラブ室棟 1 旧邑久町S55.7 S55 1980 36 Bブロック造 1 4066.9 B B B B D C C - - A B B - C - -

対象外

構造
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点
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仕上げ
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給排水

衛生

バリア

フリー

対応

12 1 学校 中学校 建物 長船中学校校舎 1 旧長船町S52.3 S51 1976 39 R鉄筋コンクリート造 3 1,79253.4 B A A B B A A A A B B A A A A B ○

12 2 学校 中学校 建物 長船中学校校舎 1 旧長船町S52.3 S51 1976 39 R鉄筋コンクリート造 3 1,60355.7 B A A A B B A B - B B B A A A B ○

12 3 学校 中学校 建物 長船中学校体育館 1 旧長船町S52.3 S51 1976 39 S鉄骨造 2 1,42763.6 B B B C B B C B - B B B B A A - ○

12 4 学校 中学校 建物 長船中学校便所 1 旧長船町S52.3 S51 1976 39 Bブロック造 1 3360.4 B B B A B B B B - B B B B A - A 〇

12 5 学校 中学校 建物 長船中学校便所 1 旧長船町S52.3 S51 1976 39 R鉄筋コンクリート造 3 27048.2 B A A - A A A - - A A A A A A A ×

12 6 学校 中学校 建物 長船中学校校舎 1 旧長船町S52.3 S51 1976 39 S鉄骨造 1 30560.7 B B B C B B B B - B A C A A A A 〇

12 7 学校 中学校 建物 長船中学校武道場 1 旧長船町S54.1 S53 1978 38 S鉄骨造 1 45644.7 A A A A A A A A - A A A B A A A ○

12 8 学校 中学校 建物 長船中学校クラブハウス 1 旧長船町S54.2 S53 1978 37 Bブロック造 1 12761.6 C B B B C B B B - A B B B A - A

対象外

12 9 学校 中学校 建物 長船中学校便所 1 旧長船町H17.4 H17 2005 11 S鉄骨造 1 1118.9 A A A B A A A - - A A A A A A A 〇

13 1 幼稚園幼稚園 建物 牛窓東幼稚園園舎 1 旧牛窓町S48.3 S47 1972 43 R鉄筋コンクリート造 2 65269.7 B B B B C B C B - C C C B A A A ×

14 1 幼稚園幼稚園 建物 邑久幼稚園園舎 1 旧邑久町S52.1 S51 1976 40 R鉄筋コンクリート造 1 21864.7 C B B B B B B B - B C C B A A A ×

14 2 幼稚園幼稚園 建物 邑久幼稚園園舎 1 旧邑久町S56.2 S55 1980 35 R鉄筋コンクリート造 2 88661.7 C B B B B B B B - C C B B B A A ×

15 1 幼稚園幼稚園 建物 今城幼稚園園舎 1 旧邑久町

H15.11

H15 2003 13 R鉄筋コンクリート造 1 42020.7 A A B A A A A A - A A A A A A A ×

16 1 幼稚園幼稚園 建物 美和幼稚園園舎 1 旧長船町H3.2 H2 1990 25 S鉄骨造 1 45943.1 A A B C B B C A A B B A B B A A ×

17 1 幼稚園幼稚園 建物 国府幼稚園園舎 1 旧長船町H3.2 H2 1990 25 S鉄骨造 1 77240.7 B A A B B B B A - B A A B B A A ×

18 1 幼稚園幼稚園 建物 行幸幼稚園園舎 1 旧長船町H3.3 H2 1990 25 R鉄筋コンクリート造 2 1,27347.7 A B B B B B B B - B B A B A A C ×

構造
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学校 小学校 中学校 幼稚園

年

牛窓東小 牛窓

西小

牛窓

北小

邑久

小

今城

小

裳掛

小

美和

小

国府

小

行幸

小

牛窓中 邑久中 長船中 牛窓東

邑久 今城 美和 国府 行幸

１年目

H30

プール・

付属室

プール・

付属室

２年目

H31

便所

電気室

プール・

付属室

プール・

付属室

校舎

園舎

３年目

H32

校舎 校舎 クラブ棟

４年目

H33

校舎

体育館

便所

５年目

H34

体育館

・食堂

校舎 体育館 武道場

園舎

（ホール）

６年目

H35

校舎

体育館

便所

７年目

H36

校舎

※１

体育館

クラブ

ハウス

８年目

H37

校舎 校舎

９年目

H38

校舎

クラブ

ハウス

園舎

10年目

H39

体育館 校舎 校舎

（参考）

11年目

～20年目

※２

校舎

校舎

体育館

プール

体育館

校舎

(増築部)

プール

校舎

(ゆめ広場)

校舎

プール

体育館

校舎

(特別教室棟)

校舎

体育館

プール

食堂

体育館 体育館 校舎

校舎

便所

武道場

園舎 園舎 園舎 園舎

今後３年間で空調設置工事を実施予定（別事業）

プール：

1年目 牛窓東小・今城小

2年目 邑久小①・行幸小

（付属棟は一体的に実施）

校舎：

３か年で実施

校舎：

２か年で実施

一体で実施

一体で実施

校舎：

２か年で実施

※１邑久小の「4-2管理教室棟」については、H20年度の耐震診断において

コンクリート圧縮強度が13.5N/㎟以下であったため、改築を行う方針とする。

※２経過年数等によるため改修内容により変動

9-2・9-3

教室棟

9-5

管理教室棟

8-3

南側校舎

8-1

東側校舎（コの字）

3-1・3-3

管理教室棟

4-1

教室棟

4-2

管理教室棟

4-7・4-8

教室棟（東側）

6-1・6-2

管理教室棟

12-6

技術教室棟

11-4

技術教室棟

一体で実施

１-1

管理教室棟

・・・ 施設番号／施設名 ・・・ 実施方法
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用途

体育館・武道場・

電気室

クラブハウス・

プール付属室

プール（本体・

ろ過設備等含む）

その他

設計監理費

（前年設計・当年監理）

構造体に係る

耐久性調査

新設

単価

300

千円

/

延㎡

小中学校舎

トイレ洋式化

250

千円

/

延㎡

150

千円

/

延㎡

1

億円

/

箇所

アスベスト等

除去費

対工事費の

6

％

（設計

4.5

　監理

1.5

）

事前調査・

コア抜き・

物理試験等

611,538

：10年平均

番号 学校名 施設名 地域 評価点

劣化度

評価点

経過

年数点

建設年構造階数

面積

(

㎡

)

改修

単価

150

千円

/

延㎡

１校あたり

10,000

千円

125

千円

/

延㎡

75

千円

/

延㎡

5

千万円

/

箇所

3

千円

/

延㎡

6%

100

千円

/

コア本数

合計

年合計

（千円）

5-5

今城小学校 プール

旧邑久町

91.3 46.3 45 1971 - - - 50,000 3,000 53,000

5-1

今城小学校 プール付属室

旧邑久町

58.5 13.5 45 1971 S 1 14 1,050 63 300 1,413

5-4

今城小学校 プール付属室

旧邑久町

36.7 7.7 29 1987 S 1 18 1,350 81 300 1,731

1-5

牛窓東小学校

プール

旧牛窓町

81.8 38.8 43 1973 - - - 50,000 3,000 53,000

1-3

牛窓東小学校

プール付属室

旧牛窓町

66.6 23.6 43 1973 S 1 12 900 54 300 1,254

1-2

牛窓東小学校

プール付属室

旧牛窓町

65.7 22.7 43 1973 S 1 39 2,925 176 300 3,401 113,799 1

年目

4-3

邑久小学校 便所

旧邑久町

73.9 28.9 45 1970 B 1 64 9,600 576 300 10,476

4-4

邑久小学校 電気室

旧邑久町

66.8 21.8 45 1970 S 1 25 3,125 188 300 3,613

9-2

行幸小学校 校舎

旧長船町

73.1 33.1 40 1975 R 2 780 156,000 10,000 2,340 10,100 600 179,040

9-3

行幸小学校 校舎

旧長船町

63.4 29.4 34 1981 R 3 949 189,800 2,847 11,559 900 205,106

13-1

牛窓東幼稚園

園舎

旧牛窓町

69.7 26.7 43 1972 R 2 652 130,400 1,956 7,941 600 140,897

9-6

行幸小学校 プール

旧長船町

84.0 35.0 49 1967 - - - 50,000 3,000 53,000

9-1

行幸小学校 プール付属室

旧長船町

77.8 28.8 49 1966 B 1 19 1,425 86 300 1,811

4-11

邑久小学校 プール①

旧邑久町

79.0 35.0 44 1972 - - - 50,000 3,000 53,000

4-6

邑久小学校

プール付属室①旧邑久町

57.7 13.7 44 1972 S 1 24 1,800 108 300 2,208 649,151 2

年目

9-5

行幸小学校 校舎

旧長船町

55.7 29.7 26 1989 R 3 2336 467,200 28,032 900 496,132

11-7

邑久中学校 クラブ室棟

旧邑久町

66.9 30.9 36 1980 B 1 40 27,000 1,620 300 28,920

8-3

国府小学校 校舎

旧長船町

66.7 30.7 36 1979 R 2 1010 202,000 10,000 3,030 12,902 600 228,532 753,584 3

年目

8-1

国府小学校 校舎

旧長船町

57.1 33.1 24 1991 R 2 2773 554,600 33,276 600 588,476

11-3

邑久中学校 体育館

旧邑久町

66.7 30.7 36 1979 S 2 1454 201,750 12,105 600 214,455

11-6

邑久中学校 便所

旧邑久町

59.9 23.9 36 1979 R 1 25 3,750 225 300 4,275 807,206 4

年目

1-1

牛窓東小学校

体育館・食堂

旧牛窓町

66.7 23.7 43 1972 R 3 1140 142,500 3,420 8,755 900 155,575

11-5

邑久中学校 武道場

旧邑久町

66.0 30.0 36 1979 S 1 598 74,750 4,485 300 79,535

14-1

邑久幼稚園 園舎

旧邑久町

64.7 25.7 39 1976 R 1 218 32,700 654 2,001 300 35,655

4-5

邑久小学校 体育館

旧邑久町

64.7 20.7 44 1971 S 1 880 110,000 6,600 300 116,900

3-1

牛窓北小学校

校舎

旧牛窓町

64.7 20.7 44 1971 R 3 1338 267,600 10,000 4,014 16,897 900 299,411

4-12

邑久小学校 プール②

旧邑久町

64.0 35.0 29 1987 - - - 0 0 0

4-9

邑久小学校

プール付属室②旧邑久町

50.7 21.7 29 1987 S 1 125 0 0 0 687,076 5

年目

12-3

長船中学校 体育館

旧長船町

63.6 24.6 39 1976 S 2 1427 198,375 11,903 600 210,878

12-4

長船中学校 便所

旧長船町

60.4 21.4 39 1976 B 1 33 4,950 297 300 5,547

4-1

邑久小学校 校舎

旧邑久町

63.2 17.2 46 1969 R 3 1499 299,800 10,000 4,497 18,858 900 334,055 550,479 6

年目

10-2

牛窓中学校 クラブハウス

旧牛窓町

62.4 35.4 27 1988 S 1 185 13,875 833 300 15,008

5-2

今城小学校 体育館

旧邑久町

61.7 20.7 41 1974 S 1 606 75,750 4,545 300 80,595

4-2

邑久小学校 校舎

旧邑久町

61.3 16.3 45 1970 R 2 1477 516,950 25,848 542,798 638,400 7

年目

6-2

裳掛小学校 校舎

旧邑久町

61.7 19.7 42 1973 R 2 102 15,300 10,000 306 1,536 600 27,742

6-1

裳掛小学校 校舎

旧邑久町

61.1 19.1 42 1973 R 3 1206 241,200 3,618 14,689 900 260,407

4-7

邑久小学校 校舎

旧邑久町

55.7 16.7 39 1976 R 3 513 102,600 6,156 900 109,656

4-8

邑久小学校 校舎

旧邑久町

53.7 17.7 36 1979 R 3 560 84,000 5,040 900 89,940 487,745 8

年目

11-4

邑久中学校 校舎

旧邑久町

61.7 25.7 36 1979 R 1 416 62,400 10,000 4,344 300 77,044

14-2

邑久幼稚園 園舎

旧邑久町

61.7 26.7 35 1980 R 2 886 177,200 10,632 600 188,432

12-8

長船中学校 クラブハウス

旧長船町

61.6 24.6 37 1978 B 1 127 9,525 572 300 10,397 275,873 9

年目

12-6

長船中学校 校舎

旧長船町

60.7 21.7 39 1976 S 1 305 45,750 10,000 3,345 300 59,395

10-1

牛窓中学校 校舎

旧牛窓町

59.3 31.3 28 1988 R 4 4715 943,000 10,000 57,180 1,200 1,011,380

8-2

国府小学校 体育館

旧長船町

59.7 24.7 35 1980 S 2 609 76,125 4,568 600 81,293 1,152,068 10

年目

校舎・園舎・便所棟
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公立学校施設台帳

学校施設等データベース

建物等現況調査票

施設の改修等要望

点検結果報告

学校施設工事履歴

○建設年度（経過年数）

○構造・規模

○改修等履歴

○個別の建物ごとの各部位の状態

（劣化状況など）

既存の管理データ 長寿命化関連のデータ

○施設管理者からの改修等の要望

○現況調査事前アンケート

○点検箇所、時期

○各種点検における結果、指摘事項

○長寿命化改修工事履歴

○点検・調査を踏まえた修繕工事履歴

○配置図、平面図

○建物概要（構造・規模）

○児童生徒数・クラス数

○実施事業 など

適宜反映

調査、点検、

工事の際に活用

データの一括管理
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施設設置者 専門業者

施設管理者

関連部署

○長寿命化計画の策定

○長寿命化計画の見直し

○学校施設等データベースの

管理（作成・更新）

○日常清掃・簡易点検

○修繕等の要望

○工事等への協力

○長寿命化改修工事

○法令に基づく定期点検

○施設・設備の修繕

○公共施設に関する計画

○教育ビジョン・方針に

関する計画

○技術的サポート

○予算、財産管理

・現況、点検結果報告

・修繕の依頼、協力

・情報提供

・改修工事の依頼

・点検、修繕の依頼

・情報提供

瀬戸内市

・情報提供

・軽微な修繕の依頼
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