
 

回 答 書 

 

 

瀬戸内市民間認定こども園設置・運営事業者募集に関する質問について、以下のとおり回答いたします。 

№ 質問項目 質 問 内 容 回    答 

１ 

募集要項 

４．募集施設 

（４） 

施設整備着手が令和７年度中となって

います。施設整備着手とは、工事の着工

を指すのでしょうか。 

工事着工を指す場合、確認申請済証交付

後の工事着工を指すのでしょうか。それ

とも確認申請済証交付前であっても仮

設工事などを始めればよいでしょうか。 

前者だと令和７年度中に確認申請済証

が交付される必要がありますが、審査機

関の審査に左右されて、予定より遅れて

しまう可能性があります。 

募集要項４（４）で示すスケジュール

は、あくまでも予定です。 

開園予定時期が遅れる等の大幅な変

更が生じる場合には、募集要項３

（３）に基づき計画変更の協議をし

てください。 

２ 

募集要項 

４．募集施設 

（４） 

施設整備着手が令和７年度中となって

います。 

年度内に工事着工するためには、１月末

頃に工事入札公示と確認申請を同時期

に提出する必要があり、入札後に確認申

請を出すスケジュールが組めません。 

また、入札が不調になり再入札となった

場合、または最低金額提示業者と設計内

容の見直しが必要になった場合、施設整

備着手が年度内に行えない可能性があ

ります。昨今の工事費高騰から入札不調

のリスクがかなり高いと考えられます

が、この場合、施設整備着手は認められ

るでしょうか。 

募集要項４（４）で示すスケジュール

は、あくまでも予定です。 

開園予定時期が遅れる等の大幅な変

更が生じる場合には、募集要項３

（３）に基づき計画変更の協議をし

てください。 

３ 

募集要項 

４．募集施設 

（４） 

埋蔵文化財の調査が必要となった場合、

調査が完了するまで本格的な工事着手

ができない可能性があります。小規模で

あっても何らかの工事を令和７年度中

に行えばよいでしょうか。 

募集要項４（４）で示すスケジュール

は、あくまでも予定です。 

開園予定時期が遅れる等の大幅な変

更が生じる場合には、募集要項３

（３）に基づき計画変更の協議をし

てください。 



４ 

募集要項 

７．募集の実施 

（６） 

「所管庁による法人及び施設の指導監

査結果及び改善報告書の写し（直近３年

分）」は、全事業所ではなく岡山県内の

事業所と考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

岡山県内の事業所に関するものをご

提出ください。 

５ 

募集要項 

７．募集の実施 

（６） 

「所管庁による法人及び施設の指導監

査結果及び改善報告書の写し（直近３年

分）」は、法人施設の中で保育事業を行

っている施設について提出すればよい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

６ 

募集要項 

７．募集の実施 

（６） 

「所管庁による法人及び施設の指導監

査結果及び改善報告書の写し（直近３年

分）」は、令和４年度～６年度のものを

提出すればよいでしょうか。 

令和７年度の当該書類が交付されて

いなければ、直近３年分は令和４年

度～６年度となります。 

７ 

募集要項 

７．募集の実施 

（６） 

「決算報告書等（直近３年分）」は、令和

６年度の決算書を作成中の場合、令和３

～５年度のものを提出すればよいでし

ょうか。 

お見込みのとおりです。 

８ 

募集要項 

７．募集の実施 

（６） 

「決算報告書等（直近３年分）」は、施設

ごとのものではなく法人全体のもので

よいでしょうか。 

法人全体のものと岡山県内で保育事

業を行っている施設のものをご提出

ください。 

９ 

募集要項 

７．募集の実施 

（６） 

「国税及び地方税の納税証明書（法人及

び代表者）」は、国税、県税、市民税の

「滞納がないことの証明書」の提出でよ

いでしょうか。 

「滞納がないことの証明書」の提出

も可とします。 

１０ 

募集要項 

７．募集の実施 

（８） 

提案書類で提出する「事業収支予算書」

は、併設を予定する施設についても提出

が必要でしょうか。 

提出をお願いします。 

１１ 

参考資料 

平面図 

分割された東側の土地に建つ建物が決

まっていたら教えてください。 

まだ何が建つか具体的に決まっていな

い場合、どういった使い方、どういった

用途とする予定か、方針がありましたら

教えてください。 

具体的な活用方法は決まっていませ

ん。ただし、民間への払い下げは考え

ておらず、公共施設用地として活用

する方針です。 

１２ 

参考資料 

基礎伏図 

杭は残置となっていますが、基礎フーチ

ング、基礎梁も残っているでしょうか。 

杭以外は撤去済です。 



１３ 

参考資料 

基礎伏図 

「土間コンクリートｔ120」と記載があ

ります。現地では見当たりませんでした

が、地中に残っているということでしょ

うか。残っている場合、深さはKBMから

どれくらいでしょうか。 

土間コンクリートも撤去済です。 

１４ 

参考資料 

基礎伏図 

「鋼管杭φ-139.58×6.0 L=6.8m 12 本」

とありますが、これも残っているという

ことでしょうか。残っている場合、深さ

はKBMからどれくらいでしょうか。 

鋼管杭も残置しています。 

深さは KBM -1500mm 付近です。 

１５ 

参考資料 

基礎伏図 

基礎伏図に「文化財試掘実施」と書いて

あります。この試掘は、本事業における

埋蔵文化財調査の参考資料となるもの

でしょうか。 

この試掘は、遺構がある深さを確認

するために行ったものです。今後、埋

蔵文化財発掘届が提出された際、そ

の対応を決定するための資料になり

ます。 

１６ 

その他 撤去した建物の構造設計図書（構造設計

図、構造計算書）を共有していただくこ

とは可能でしょうか。 

ご指定の図書が現存しているか確認

できておりませんが、今後、参考とな

る図書が見つかりましたら共有させ

ていただきます。 

 

 

令和７年５月１６日 

 

回答者 

瀬戸内市 こども・健康部 こども家庭課長 


